Technology phase establishment object hotel YAZZ in Prague by Izsová, Radka
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE  
A ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATIO AND 
CONSTRUCTION MANAGMENT 
 
 
 
 
TECHNOLOGICKÁ ETAPA ZALOŽENÍ OBJEKTU 
HOTEL YAZZ V PRAZE 
TECHNOLOGY PHASE ESTABLISHMENT OBJECT HOTEL YAZZ 
 IN PRAGUE  
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE   RADKA IZSOVÁ 
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2012  
  
 2 
 
  
 3 
VUT v Brně, Fakulta stavební 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  
 
PŘÍLOHA K ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Řešení vybrané technologické etapy na zadaném objektu 
 
Student:     RADKA IZSOVÁ 
 
Téma bakalářské práce: 
 
TECHNOLOGICKÁ ETAPA ZALOŽENÍ OBJEKTU HOTEL YAZZ V PRAZE 
 
Pro zadanou technologickou etapu založení objektu HOTEL YAZZ, 
vypracujte vybrané části stavebně - technologického projektu v tomto 
rozsahu: 
 
1. Technická zpráva řešeného objektu.  
2. Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 
3. Položkový rozpočet pro technologickou etapu založení objektu. 
4. Technologický předpis vrtaných pilot a tryskové injektáže. 
5. Řešení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu  
  založení objektu, včetně výkresu ZS a technické zprávy pro ZS. 
6. Časový plán pro technologickou etapu založení objektu. 
7. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu založení objektu. 
8. Kontrolní a zkušební plán vrtaných pilot. 
9. Bezpečnost práce řešené technologické etapy založení objektu.  
Podklady – část převzaté projektové dokumentace a potvrzený souhlas 
projektanta k využití projektu pro účely zpracování bakalářské práce. 
 
 
V Brně dne: 30.11.2011  Vedoucí práce: 
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Abstrakt v českém a anglickém jazyce: 
 
Tato bakalářská práce řeší stavbu Hotel Yazz. Jedná se o nový objekt 
 s devíti nadzemními podlaží a s jedním podzemním podlažím. Bakalářská práce 
zahrnuje: záporové pažení, tryskovou injektáž, výkopové práce, hloubkové 
založení na pilotách, železobetonovou základovou desku. Je zde řešen zejména 
technologický předpis hloubkového založení na pilotách a tryskové injektáže. Dále 
obsahuje řešení zařízení staveniště, časový plán, situaci stavby s řešením 
dopravních tras, položkový rozpočet, navrženou strojní sestavu potřebnou pro 
založení stavby, kontrolní a zkušební plán hloubkového založení na pilotách, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
The bachelor work addresses the construction of Hotel Yazz. This is a new 
building with 9 floors above ground and one underground floor. Bachelor thesis 
contains - sheeting, jet grouting, excavation work, based on deep piles, reinforced 
concrete foundation slab. There are technological prescription - in particular deep 
piles and jet grouting. It also contains solutions building site,time schedule, 
situation with the solution of transport routes, itemized budget, machinery for 
construction, control work preparation and test plan- deep piles, safety and health 
protection at work. 
 
Klíčová slova v českém a anglickém jazyce: 
Speciální zakládání – trysková injektáž, záporové pažení, vrtané piloty, 
technologická etapa, technologický předpis, dopravní situace, zřízení staveniště, 
položkový rozpočet, časový plán, strojní sestava pro založení budovy, kontrolní 
a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví. 
 
Special foundation - jet grouting,sheeting pit, drilled piles, technological phase, 
technological regulations, traffic,building site facilities, itemized budget, time 
schedule, machinery, control and exam schedules, protection of  health and 
safety. 
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Úvod: 
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala objekt v Praze, který se jmenuje 
Hotel Yazz. V bakalářské práci je řešena technologická etapa založení Hotelu 
Yazz. Stavební objekt se nachází v ulici Sokolovská 11, Praha 8. Jedná se o nový 
objekt s devíti nadzemními podlaží, s jedním podzemním podlažím. 
Úkolem mé bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologický projekt, 
který se týká technologické etapy založení Hotelu Yazz. V řešení této etapy jsem 
se zaobírala speciálním zakládáním staveb. Tato stavba je založena na vrtaných 
pilotách. Zvláštností je podchycení okolních budov tryskovou injektáží a zajištění 
jámy záporovým pažením. Snahou mé práce bylo vypracovat reálné a použitelné 
podklady nápomocné k výstavbě. Práce obsahuje technologické předpisy, finanční 
a časové zhodnocení stavby, dopravní přístupnost k stavbě, strojní sestavu 
k daným etapám při zakládání, řešení organizace výstavby, kontrolní a zkušební 
plán, dále jsem řešila otázku bezpečnosti a ochrany zdraví při výstavbě. 
Součástí práce je grafické řešení organizace výstavby a to formou výkresové 
dokumentace zařízení staveniště. Dále jsou součásti situační výkresy, jeden z nich 
řeší širší dopravní vztahy. 
K vypracování této práce jsem použila projektovou dokumentaci, odbornou 
literaturu a platné normy. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
a. IDENTIFIKACE STAVBY 
Název stavby:   Hotel YAZZ 
Místo stavby:   ul. Sokolovská 11, 
     p.č. 201/1 - 2, 186 00 Praha 8 
kraj: Hlavní město Praha 
Parcela č.: 201/1, 201/2 
Sousední parcely:    Parcela č. 200, Sokolovská 9  
     Parcela č. 201/1, 201/2 - Sokolovská 11 
Parcela č. 202 - Palác Těšnov  
     Parcela č. 217 - Pobřežní 10/304  
     Parcela č. 218 - Pobřežní 8/299 
     Parcela č. 219 - Pobřežní 6/323 
Investor:    A R T H U R I N V E S T  s .  r .  o .  
p. Djamilla Amor 
Na příkopě 15/583, 110 00 Praha 1 
Projektant:    Ing. Radek Brokl 
     Lidické náměstí 34, 506 01 Jičín 
Stavby vedoucí:    p. Bohumil Kolísko  
b. ÚDAJE O STAVBĚ A POZEMKU 
Jedná se o nový objekt s devíti nadzemními podlaží a s jedním podzemním 
podlažím. Nosný systém je řešen jako kombinace železobetonového stěnového 
systému (v 2. - 9. NP) a železobetonového skeletu (v 1. NP a 1. PP).  
Navrhovaný objekt hotelu YAZZ je umístěn na pozemku parcelní číslo 201. 
Tento předmětný pozemek tvoří proluku mezi sousedním (nezastavěným) 
pozemkem par č. 200 a objektem „Palác Těšnov“ na parcelním čísle 202 v ulici 
Sokolská. 
Technologická etapa založení objektu: 
Založení objektu je hlubinné na pilotách. Stavební jáma bude pod mělkými 
sousedními objekty pažena pomocí tryskové injektáže. Sousední objekt „Palác 
Těšnov“ má základovou spáru níž než navrhovaný objekt, tedy není zde třeba 
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zvláštní pažení. Ostatní úseky obvodu stavební jámy budou paženy záporovým 
pažením. 
c. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 
INFRASTRUKTURU 
Dle zpracovaného inženýrsko - geologického průzkumu jsou základové poměry 
složité. Navrhovaná konstrukce objektu je náročná, proto se při definitivním návrhu 
založení musí postupovat dle 3. geotechnické kategorie. 
 
Dopravní infrastruktura 
Řešené území objektu YAZZ se z hlediska širších dopravních vztahů nachází 
na západním okraji území Městské části Prahy 8 v těsné blízkosti centra města. 
Od pražské památkové rezervace je oddělena pouze úzkým pásem pod mostem 
Wilsonové ulice mezi ulicemi Těšnov a Ke Štvanici. Objekt je dopravně přístupný 
z ulice Sokolovská. 
d. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
V projektu pro stavební povolení jsou zpracovány veškeré připomínky 
dotčených orgánů státní správy, které v době zpracování projektové dokumentace 
byly známy. 
e. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. 
Etapa založení bude provedena firmou Zakládání Staveb a.s., kterou na základě 
nabídkového řízení vybíral investor. 
f. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE 
U STAVEB PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Zájmové území leží v hustě urbanizované části města. Povrch terénu byl 
morfologicky utvořen umělými zásahy lidské činnosti. Výšková hladina objektu je 
přizpůsobena stávajícím sousedním objektům lokality a vlastní objekt je zcela 
autonomní stavbou.  
Podle platného územního plánu leží pozemky v polyfunkčním území, jehož 
funkční využití je stanoveno jako plocha SMJ (smíšené území městského jádra). 
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Navržené funkční využití území jsou v souladu s územním plánem. Převažující 
funkce objektu je občanská vybavenost (hotel). 
Pro stavby je nutné stavební povolení a územní rozhodnutí, které vydá stavební 
úřad v Praze. Stavba nespadá do staveb uvedených v § 104 odst. 1 Zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dálen stavební zákon). 
Objekt hotelu YAZZ leží v záplavové oblasti, která je v současné době pod 
ochranou protipovodňového systému města. 
Realizovaná stavba se nachází na pravém břehu toku Vltavy, na stavebním 
pozemku, který vznikl stržením domu s porušenou statikou po proběhnutí povodně 
v roce 2002. Objekt je o ploše 1530 m2. 
g. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ 
STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU: 
 Parcela č. 200  -  Sokolovská 9 (nezastavěný pozemek) 
 Parcela č. 201/1, 201/2 -  okolovská 11 
 Parcela č. 202  -  Palác Těšnov  
 Parcela č. 217  -  Pobřežní 10/304  
 Parcela č. 218  -  Pobřežní 8/299 
 Parcela č. 219  -  Pobřežní 6/323 
 Okolní stavby na parcelách 219, 218, 217, budou pochyceny tryskovou 
injektáží před zahájením výkopových prací. Stěna k ulici Sokolovská bude proti 
zřícení zajištěna záporovým pažením.  
h. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 
VÝSTAVBY 
Časový průběh stavby 
Zahájení stavby     01/01/2012 
Dokončení stavby     11/2012 
Doba výstavby      11 měsíců 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
i. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Projekt řeší technologickou etapu založení Hotelu YAZZ. Před výkopovými 
pracemi budou provedeny kopané sondy na hranách sousedních objektů, jejichž 
účelem bude potvrzení úrovně a kvality základové spáry zdí sousedních objektů. 
Podchycení sousedních objektů bude provedeno tryskovou injektáží. K ulici 
Sokolovská a k nezastavěné parcele bude stavební jáma pažená záporovým 
pažením. Vlastní objekt je založen na pilotách. 
Podzemní část objektu bude řešena jako vodotěsná konstrukce z monolitického 
betonu, systém bílé vany.  
j. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  
Stavba bude ověřena statikem a geologem. 
Dle zpracovaného inženýrsko - geologického průzkumu jsou základové poměry 
složité. Navrhovaná konstrukce objektu je náročná, proto se při definitivním návrhu 
založení musí postupovat dle 3. geotechnické kategorie. 
V lokalitě se nachází navážky (tl. vrstvy 2,2 - 4,0 m), jílovité zeminy (0,4 -
 1,2 m), písčité zeminy (0,0 - 1,6 m), štěrky (6,0 - 7,0 m) a skalní podloží tvořené 
břidlicemi, na povrchu silně zvětralými. Ustálená hladina podzemní vody je 4,9 -
5,7 m pod stávajícím terénem a značně kolísá v závislosti na hladině Vltavy. 
Z hlediska rovnoměrnosti sedání, vlivu tunelu metra a vlivu založení sousedních 
objektů je uvažováno založení na pilotách. Piloty budou zahloubeny min. 3,0 m do 
zdravého skalního podloží. Uvažovaný průměr pilot je 0,9 - 1,2 m. 
Stavební jáma bude pod mělkými sousedními objekty pažena pomocí tryskové 
injektáže. Sousední objekt „Palác Těšnov“ má základovou spáru níž než 
navrhovaný objekt, tedy není zde třeba zvláštní pažení. Ostatní úseky obvodu 
stavební jámy budou paženy záporovým pažením. 
k. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  
Požadavky na požární bezpečnost jsou dány certifikovanými materiály 
použitými při provádění stavby. Při etapě založení není v rámci projektu 
problematika řešena. 
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l. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Bezpečnost práce bude popsána v samostatné kapitole BEZPEČNOST PRÁCE 
ŘEŠENÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPY. 
Jedná se o technologicky náročnou stavbu a veškeré práce se musí provádět 
pod vedením zkušených odborníků. Kvalita materiálů a předepsané postupy prací 
musí být přesně dodržovány. Při všech pracích je třeba dbát na dodržování 
příslušných BP, zvláště pak Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, ve znění pozdějších předpisů. 
m. EKOLOGIE ÚKOLY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Ochrana spodních vod 
Hygienické místnosti budou napojeny na veřejnou kanalizaci. Bude tak 
zajištěno odvedení vod dešťových, povrchových, podzemních, odpadních.  
Stroje budou po revizní kontrole, tím se předejde úniku olejů a jiných látek. 
Pokud k úniku přece jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis do 
stavebního deníku a problém bude neprodleně řešen.  
Omezení nadměrné hlučnosti a otřesů 
Zajišťuje se zejména ustanovením NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen NV o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací). Omezení použití strojů, které převyšují 
hodnotu 85 dB. Popřípadě použití izolačních krytů příslušných strojů. 
Ochrana ovzduší (tuhé a plynné emise) 
Zajišťuje se zejména Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předisů 
(dále jen zákon o ovzduší). 
Emise výfukových plynů budou omezeny vypínáním motorů, pokud stroj nebude 
pracovně nasazen. Dále nutno zamezit proniku prachu ze stavby do okolního 
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prostředí. Řešení oplocení z plných dílců do výšky 2,2 m. Omezení pohybu vozidel 
po nezpevněném podkladu. Popř. zamezení prašnosti kropením. 
Omezení znečištění veřejných komunikací 
Na pracovišti a na vykázaném úseku zařízení staveniště bude udržován 
pořádek a čistota. 
 
Udržovat čistotu a pořádek i na určených dopravních trasách. Vozidla vyjíždějící 
ze stavby budou čištěna od bláta a marastu, jehož vzniku se na stavbě nedá 
zabránit. Dojde-li k znečištění veřejné komunikace, bláto bude okamžitě uklizeno 
pomocnými pracovníky. 
 
Likvidace odpadů a minimalizace jejich tvorby 
Zajišťuje se zejména Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) aj. 
Evidovat odpad vzniklý a předaný k likvidaci způsobem stanoveným v „Řádu 
ochrany životního prostředí“ a podle platné legislativy zákona o odpadech. Odpad 
bude ukládán na stavbě do speciálních kontejnerů označených nápisem, o jaký 
tříděný odpad se jedná (plast, papír, kov, sklo, dřevo, atd.). Stavební odpad bude 
odvážen na recyklační skládku vzdálenou 4 km ATM CZ a.s. Ostatní odpad bude 
ukládán do popelnic a kontejnerů, které budou vyváženy každý týden firmou 
Saubermacher s.r.o. Jedná se hlavně o komunální směsný odpad (s kódem 
200301), tříděný odpad – plasty (150102), nebezpečný odpad - absorpční činidla 
(150202) a obaly znečištěné nebezpečnými látkami (150110). 
Investor je plátcem poplatku za odvoz komunálního odpadu. 
 
Opatření pro co nejmenší narušení okolního provozu 
Nutno dbát na dodržení omezujících podmínek stanovených pro stavbu 
a nepřekračovat limity stanovené pro zachování pohody v okolí stavby. To se týká 
hlučnosti, prašnosti, dodržování časových omezení pro rušení prací viz předchozí 
text.  
 
Při řešení mimořádných událostí se postupuje podle „Havarijního plánu 
pracoviště“, který vypracuje stavbyvedoucí podle skutečných podmínek stavby 
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před zahájením prací. Pro specifické případy jednotlivých staveb a technologií lze 
doplnit výčet uvedených bodů, případně uvést přímo limitní hodnoty a způsoby 
jejich měření a dokladování. 
n. OCHRANA PROTI HLUKU 
Hygienické limity hluku pro pracoviště: chráněný vnitřní prostor staveb, 
chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor stanoví NV o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
o. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 V dané technologické etapě zakládání objektu není tato problematika řešena.  
p. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  
Ochranu proti zemní vlhkosti a radonu. Podzemní stavba (základová deska 
a obvodové stěny), je navržena jako vodotěsná konstrukce z monolitického 
betonu. Vodotěsnost je zajištěna recepturou betonu, do kterého bude přimíchána 
krystalizační přísada. Alternativně budou použity místo krystalizační přísady 
z vnější strany bentonitové rohože. Vodotěsnost musí být zaručena až do úrovně 
0,00. Pokud by voda přesáhla tuto úroveň, suterén bude zaplaven. Vztlaku vody 
je v konečném stavu zabráněno vlastní tíhou nadzemní konstrukce. Během 
výstavby je třeba čerpáním hladinu vody snižovat, případně provést jiná doplňující 
opatření. 
q. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Postup návrhu byl dodržen dle stavebního zákona a vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Během 
výstavby budou dodrženy všechny bezpečnostní předpisy. 
r. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
Řešení v samostatné příloze k projektové dokumentaci.    
 Odvodnění území – voda z území bude odváděna do dešťové kanalizace. 
Během výstavby bude plocha jámy odvodňována dvěma studnami s čerpadlem, 
voda je po přečištění bude odváděna do veřejné kanalizace.   
 Odpadní voda bude odvedena kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace.
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 Zásobování vodou je zajištěno vodovodní přípojkou vedenou přes 
vodoměrnou šachtu. Přípojka elektrického vedení vysokého napětí, 
TRAFOSTANICE LAHMEYER - TYP LCS - E.6 
Příjezdová cesta k objektu bude přístupná z ulice Sokolovská. 
Povrchové úpravy - zatravněná plocha, prostory pro uložení komunálního odpadu. 
Přístupový chodník - žulová dlažba, okapový chodník, nové dopravní značení 
k objektu, příjezdová cesta do podzemních garáží (přes 1 NP), odstavná plocha 
před objektem. 
Elektronické komunikace - přípojka sdělovacího telefonického vedení.  
s. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB  
Podrobný popis zařízení staveniště viz TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ. 
Stručným popisem je nutno podotknout, že na stavbě se vyskytuje sociálně 
správní zařízení staveniště (kanceláře, šatny, hygienické zařízení), provozní 
zařízení staveniště (sklady, skládky, oplocení, staveništní komunikace), výrobní 
zařízení (míchací centrum T. I., předmontážní plochy). 
 
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
a. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ 
ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE 
A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 
Staveniště je v rozsahu 1530 m2 a je dopravně přístupné z ulice Sokolovské. 
U popisu koncepce zařízení staveniště bereme za hotovou přípravnou fázi 
výstavby, to znamená, že staveniště je zbaveno náletového porostu, jsou 
dokončeny bourací práce a sejmutí ornice. Po dobu těchto prací už bude 
staveniště obestavěno plným oplocením ve výšce 2,2 m. Na parcele č. 200 
(pronajatá parcela), která je určena pro zařízení staveniště, budou nachystané 
přípojky a bude zpevněna štěrkem a panely po celé své ploše. Níže bude popsáno 
řešení zařízení staveniště, které bude sloužit pro další etapy, to znamená - 
zajištění okolních objektů tryskovou injektáži, záporové pažení, částečný výkop, 
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pilotové založení, hloubení jámy do skutečné hloubky, konstrukce základové 
desky. Na stavbě jsou jen dočasné skládky materiálu, zemina bude okamžitě 
odvážena na skládku 4 km vzdálenou. Materiál na stavbu se bude vozit postupně, 
v závislosti na etapě výstavby, z důvodů stísněných prostor. Hlavní skladovací 
centrum bude uchýleno v SZ části pozemku parcelního čísla 200 (plocha zařízení 
staveniště). V první fázi podchycení okolních objektů tryskovou injektáží se zde 
bude uchylovat míchací centrum T. I. Po dokončení všech injektážních prací, bude 
sloužit prostor pro skladování ostatního materiálu: HEB profilů, dřeva, armatury.  
 
b. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Před zahájením výstavby Hotelu YAZZ, bude demontována přípojka (kabel VN) 
k trafostanici, která bude také zbourána. 
 
c. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ 
STAVENIŠTĚ APOD. 
Jako vodovodní připojení stavby bude využita stávající objektová přípojka, dříve 
demolovaného objektu na parcele č. 200, která je vedena z ulice Sokolovská. 
Bude zřízen staveništní odběr s fakturačním měřením, poloha odběrného měření 
bude určena ve výkresové části zařízení staveniště. Smlouvu o odběru staveništní 
vody si zajistí před začátkem realizace dodavatel stavby. Za měřením bude 
provedeno rozdělení staveništní přípojky na větev pro stavbu a větev pro zařízení 
staveniště. 
Kanalizační přípojka, která bude po dokončení výstavby nadále využívána 
v ulici Sokolovská, bude osazena revizní šachtou. Poloha revizní šachty bude 
určena ve výkresové části zařízení staveniště. Na takto připravenou staveništní 
přípojku budou napojeny objekty zařízení staveniště a odvod staveništních vod – 
formou přečerpání, postupem výstavby sem budou svedeny dešťové vody objektu. 
Provádění záporového pažení na hraně pozemku s komunikací Sokolovská, bude 
prováděno v koordinaci s polohou této kanalizační přípojky. 
Pro potřeby stavby bude provedena provizorní staveništní elektrická přípojka, 
která bude ukončena hlavním staveništním rozvaděčem v místě zařízení 
staveniště. Pro el. napojení staveniště bude sloužit dočasná přípojka VN. 
Elektrické vedení VN bude vedeno k staveništní přes trafostanici 
(TRAFOSTANICE LAHMEYER - TYP LCS-E.6) v blízkosti buněk. Poloha bude 
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řešena ve výkresové části zařízení staveniště. V rámci staveništního rozvaděče 
bude provedeno fakturační měření. Smlouvu o odběru staveništní energie si před 
začátkem realizace zajistí dodavatel stavby. Z hlavního rozvaděče stavby budou 
provedeny vývody pro objekty zařízení staveniště a pro vlastní stavbu Hotelu 
Yazz. 
 
d. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH 
OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
Staveniště je opatřeno mobilním plným plotem, TOI - TOI výšky 2,2 m. Okolí 
staveniště bude opatřeno osvětlením. Plot je opatřen nápisem NEPOVOLANÝM 
VSTUP ZAKÁZÁN. Stavba je 24 hod. hlídaná bezpečnostní službou. Úpravy pro 
osoby se sníženou schopností pohybu budou brány v potaz během výstavby 
v okolí staveniště. Během výstavby bude nutné s ohledem na navržený postup 
výstavby provést zábor přilehlého chodníku ulice Sokolovská s tím, že bude 
zachován minimální jednosměrný průjezd v šíři 3,5 m. Pěší budou převedeny na 
protější chodník. 
Součástí dopravně inženýrských opatření během výstavby budou dále i dílčí 
zábory přilehlých prostranství.  
 
e. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Staveniště je opatřeno mobilním plným plotem. Zajištění výjezdu a vjezdu na 
staveniště značkou POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVENIŠTĚ a ZÁKAZ 
VJEZDU MIMO VOZIDEL STAVBY, atd. viz TECHNICKÁ ZPRÁVA – DOPRAVNÍ 
VZTAHY. 
 
f. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH 
A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
Staveniště je zařízeno jen nejnutnějšími buňkami. Pro danou řešenou 
technologickou etapu se bude současně na staveništi vyskytovat maximálně 10 
dělníků. Kancelář techniků bude na stavbě jen jedna, zbytek kanceláří a zasedací 
místnost bude v pronajaté části sousední budovy Paláce Těšnov. Součásti 
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zařízení staveniště budou stavební buňky od firmy AB – CONT s. r. o. a to 1 x 
kancelář techniků, 1x šatna zaměstnanců, 1x hygienická místnost, 1 x buňka pro 
bezpečnostní službu (vrátnice). 
 
g. POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 
Protože unimobuňka má hygienické zařízení, je nutno stavbu povolit na 
ohlášení. Na staveništi budou 4 unimobuňky vlevo od příjezdu na staveniště.  
 
h. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O 
ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI 
Viz podrobné řešení BEZPEČNOST PRÁCE ŘEŠENÉ TECHNOLOGICKÉ 
ETAPY ZALOŽENÍ Hotelu Yazz. 
 
i. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Hluk: 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku řeší zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Z těchto ustanovení pak vyplývají 
pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši 
hluku, který stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému 
působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji 
ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze 
zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Nejvyšší přípustnou hladinu hluku 
stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB (A) pro denní dobu 7:00- 21:00 hodin a 45 
dB (A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh 
okolní zástavby. V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. 
stanovenou hladinu, je dodavatel povinen přizpůsobit režim prací tak, aby 
neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně 
hlučných zařízení) apod.  
Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí dostupných opatření ke 
snížení hlučnosti především stavebních strojů nasazením vhodných strojů, 
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pravidelnou technickou údržbou, provozováním stroje alespoň ve vzdálenosti 30 m 
od míst pobytu lidí. Dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební 
činnosti nepřesáhne v době od 7:00 do 21:00 hod. Laeq = 65 dB, v době od 6:00 
do 7:00 hod. a od 21:00 do 22:00 hod. Laeq = 55 dB, v době od 22:00 do 6:00 
hod. Laeq = 45 dB ve vzdálenosti 2 m před obytnými a ostatními chráněnými 
objekty. 
Hodnoty hluku ze stavební činnosti musí být určeny dle metodického opatření 
hlavního hygienika ČR pro hodnocení hluku ze stavebního provozu.  
V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin 
hlučnosti ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a ostatních chráněných 
objektů, je možno navrhnout taková opatření (kryty z ocelových plechů, 
eventuálně z jiných materiálů umožňujících údržbu a přístup ke stroji), která zajistí, 
aby uvnitř takových objektů hluk ze stavební činnosti nepřesáhl Laeq = 40 dB ve 
dne a 30 dB v noci. 
Emise: 
Znečištění ovzduší způsobuje stavební činnost. Jedná se zejména o zemní 
práce, dopravu materiálu, práce ve vnějším prostoru apod. Tyto práce je nutno 
provádět co nejopatrněji dle zákona o ovzduší. 
Vibrace: 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví NV o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních 
organizací využívající tuto techniku a technologie. Z důvodů zamezení 
nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na sousední objekty, 
komunikace, podzemní stavby (tubus metra), či stávající podzemní sítě, bude tato 
technika či technologie v případě práce v ochranném pásmu příslušné stavby či 
inženýrské sítě použitá pouze se souhlasem stavebního dozoru a příslušného 
správce ochranného pásma a to po předloženém posouzení vlivu techniky či 
technologie.  
Prašnost: 
V průběhu provádění demoličních prací je zhotovitel povinen provádět opatření 
ke snížení prašnosti. U veřejných komunikací pak provádět jejich pravidelné 
čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla 
stanoví zhotoviteli stavební úřad v rámci vydaného stavebního povolení. 
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Vzhledem k lokalitě staveniště a charakteru stavebních prací, budou nutná tato 
další opatření:  
- přizpůsobit technologii provádění prací podmínkám na staveništi,  
- zajistit možnost kropení a postřiku při provádění prací, eventuálně až 
vybudovat a zajistit ochranná technická opatření pro zmenšení prašnosti, 
používat vhodná vozidla, používat vhodné stavební a konstrukční materiály, 
- použít záchytnou síť z umělého vlákna - ocelový drát, 
- nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových 
plynech více škodlivin, než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, 
- zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby (neskladovat 
materiál na volném prostranství a urychleně jej odvážet). 
 
j. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH 
DÍLČÍCH TERMÍNŮ.  
Časový průběh stavby 
Zahájení stavby     01/01/2012 
Dokončení stavby     11/2012  
Doba výstavby       11 měsíců 
2. VÝKRESOVÁ ČÁST 
Viz výkresová dokumentace - VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 
Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro 
jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: 
1. Pozemní (stavební) objekty 
2. Inženýrské objekty 
3. Provozní soubory stavby 
POUŽITÁ LITERATURA 
[1 ] http://www.ab-cont.cz 
 [2 ] Citované zákony a normy, uvedené v textu. 
 [3 ] Vinklář, Ransdorf, TECHNIKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA HOTEL Yazz 
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Náklady na 
m.j. 0 
Projektant   FG Consult s.r.o. Typ rozpočtu   
Zpracovatel projektu   FG Consult s.r.o.     
Objednatel   ARTHURINVEST s.r.o.     
Dodavatel   ZAKLÁDÁNÍ GROUP 
Zakázkové 
číslo  1 
Rozpočtoval   Počet listů   
ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY 
            
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  
HSV 
celkem 22 030 304 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 
Z 
PSV 
celkem 26 167 
Oborová 
přirážka     0 
R 
M práce 
celkem 0 
Přesun 
stavebních 
kapacit   0 
N 
M 
dodávky 
celkem 0 
Mimostaveništní 
doprava   0 
ZRN celkem 22 056 471 
Zařízení 
staveniště   0 
      
Provoz 
investora     0 
HZS 0 
Kompletační 
činnost (IČD)   0 
ZRN+HZS 22 056 471 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 22 056 471 
Ostatní náklady 
celkem   0 
Vypracoval   
Za 
zhotovitele   
Za 
objednatele   
Jméno :   Jméno : 
 
Jméno :   
Datum :   Datum : 
 
Datum :   
  
 
  
  
    
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
Základ pro DPH 14,0 %     22 056 471 Kč 
DPH 14,0 %    3 087 906 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM     
25 144 377 
Kč 
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Stavba : 001 Hotel YAZZ     Rozpočet : 001   
Objekt : 001 Hotel YAZZ     Založení HOTELU YAZZ 
         
 
 
 
 
        
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 
         
  
Stavební 
díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce   9 278 579 0 0 0 0 
11 Přípravné a přidružené práce 800 0 0 0 0 
16 
Přemístění 
výkopku   1 755 819 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 9 725 580 0 0 0 0 
96 Bourání konstrukcí   4 163 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 1 258 751 0 0 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 26 167 0 0 0 
999 
Poplatky za 
skládky   1 174 0 0 0 0 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 437 0 0 0 0 
  
CELKEM  
OBJEKT   22 030 304 26 167 0 0 0 
           
 29 
Stavba : 001 Hotel YAZZ     Rozpočet : 001   
Objekt : 001 Hotel YAZZ     Založení HOTELU YAZZ 
 
 
 
 
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
         Název VRN     Kč % Základna   Kč 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 0,0 22 056 471   0 
Oborová přirážka   0 0,0 22 056 471   0 
Přesun stavebních 
kapacit   0 0,0 22 056 471   0 
Mimostaveništní 
doprava   0 0,0 22 056 471   0 
Zařízení staveniště   0 0,0 22 056 471   0 
Provoz investora   0 0,0 22 056 471   0 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 0,0 22 056 471   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 22 056 471   0 
  CELKEM VRN         0 
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Položkový rozpočet  
       Stavba : 001 Hotel YAZZ   Rozpočet: 001   
Objekt : 001 Hotel YAZZ   Založení HOTELU YAZZ 
       P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 1 Zemní práce         
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2  m2 100,00 37,80 3 780,00 
    10*10 100,00     
2 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m  m3 299,80 48,20 14 450,53 
    (24,41*40,94)*0,3 299,80     
3 131101203R00 Hloubení zapažených jam do 10000 m3  m3 76 825,40 56,20 4 317 587,48 
4 151711111U00 Osazení zápora ocel dl -8m  m 240,00 1 390,00 333 600,00 
5 151712111U00 Převázka ocel zdvojená kotvení u T.I. mezi parc. 218 m 25,00 6 520,00 163 000,00 
6 151721112U00 Pažnice (hl -8m ocel zápora)  m2 195,00 599,00 116 805,00 
    26*7,5 195,00     
7 153811111U00 Kotvy tyč dl >5m d >20 do28  m 88,00 486,00 42 768,00 
8 153811191U00 Přípl dod a osaz tyč kotev v podz  m 88,00 88,40 7 779,20 
9 153811211U00 Napnutí kotev tyčových  kus 16,00 1 780,00 28 480,00 
10 161101105R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 10,0 m  m3 7 625,07 465,00 3 545 657,55 
11 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatků za 
skládku m3 7 325,07 96,20 704 671,73 
  Celkem za 1 Zemní práce       9 278 579,50 
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce         
12 111201401R00 Štěpkování křovin a stromů o průměru do 100 mm  m2 100,00 8,00 800,00 
  Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce       800,00 
Díl: 16 Přemístění výkopku         
13 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m  m3 7 325,07 180,00 1 318 512,60 
14 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 
nakládání všech zemin 
m3 7 325,07 59,70 437 306,68 
  Celkem za 16 Přemístění výkopku       1 755 819,28 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání         
15 224321111R00 Výplň pilot z ŽB V8 B20 z cem. portland. bez susp.  m3 696,80 2 960,00 2 062 528,00 
16 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505  t 26,31 34 890,00 917 955,90 
17 224382112R00 Vrt. studna s v  ponech. paž. z ŽB do 10 m,D 1200  m 12,00 766,00 9 192,00 
    1 studna hl 6 m:2*6 12,00     
18 269051515R00 vrt pro píst autovýtahu vrty do 800 mm hl. do 50 m  m 3,50 46 350,00 162 225,00 
19 273321711U00 Základová deska ŽB C30/37-XC2-XA1(S3)  m3 765,00 3 170,00 2 425 050,00 
    1530*0,5 765,00     
20 273361314R00 Výztuž základových desek nad 12 mm z oceli 10 505  t 96,60 27 110,00 2 618 826,00 
21 281611125R00 Cementová zálivka - píst autovýtahu  t 2,03 2 780,00 5 643,40 
22 282606011U00 Trysková inj sloup-1000standardní  m 352,00 4 330,00 1 524 160,00 
    47*3,5 164,50     
    31*4,5 139,50     
    2*6 12,00     
    3*6 18,00     
    3*6 18,00     
  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       9 725 580,30 
Díl: 96 Bourání konstrukcí         
23 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC  m3 4,20 606,00 2 545,20 
    (2+1,5)*2*2*0,3 4,20     
24 963012510R00 Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm  m3 0,54 2 995,00 1 617,30 
    1,5*2*0,18 0,54     
 Celkem za 96 Bourání konstrukcí       4 162,50 
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
25 998012021R00 Přesun hmot-cementová směs, beton  t 3 757,47 335,00 1 258 751,28 
  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       1 258 751,28 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické         
26 767995106R00 Montáž pístu autovýtahu Montáž kovových atypických 
konstrukcí do 250 kg 
kg 228,09 24,80 5 656,56 
    
V^2*Pi*h*váha:((0,72/2)^2-
(0,712/2)^2)*Pi*3,25*7800 228,09     
    Začátek provozního součtu       
    0       
    Konec provozního součtu       
27 14333212 Píst autovýtahu 720/8 Trubka podélně svařovaná 
hladká S 2 
m 3,25 6 171,20 20 056,40 
28 998767101R00 Přesun hmot trubky pro píst A.V. do hl.6m Přesun 
hmot pro zámečnické konstr 
t 0,54 844,00 453,99 
  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       26 166,95 
Díl: 999 Poplatky za skládky         
29 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,šepků  t 8,69 135,00 1 173,69 
  Celkem za 999 Poplatky za skládky       1 173,69 
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot         
30 979081111R00 Odvoz suti a ostat. odpadu na skládku do 1 km  t 8,69 257,00 2 234,36 
31 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km  t 26,08 14,80 386,01 
32 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t 8,69 207,50 1 804,01 
33 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky  t 8,69 116,50 1 012,85 
  Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       5 437,23 
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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA  
Název stavby:   Hotel YAZZ 
Místo stavby:   ul. Sokolovská 11, 
     p. č. 201/1 - 2, 186 00 Praha 8 
kraj: Hlavní město Praha 
Parcela č.: 201/1, 201/2 
Sousední parcely:    Parcela č. 200, Sokolovská 9 
     Parcela č. 201/1, 201/2  -  Sokolovská 11 
Parcela č. 202 - Palác Těšnov  
     Parcela č. 217 - Pobřežní 10/304  
     Parcela č. 218 - Pobřežní 8/299 
     Parcela č. 219 - Pobřežní 6/323 
Investor:    A R T H U R I N V E S T  s .  r .  o .  
p. Djamilla Amor 
Na příkopě 15/583, 110 00 Praha 1 
Generální dodavatel:  Ing. Deni Zuvela, 
VINCI Construction Grand Project a. s. 
Sokolovská 11, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Generální projektant:  Ing. Zbyněk Ransdorf 
AED Project, a.s., 
Pod Radnicí 5A, Praha 5 
Objednatel projektu:  FG Consult s.r.o. 
     K jezu 1, 143  00 Praha 4 
Projektant:    Ing. Radek Brokl 
     Lidické náměstí 34, 506 01 Jičín 
Stavby vedoucí:    p. Bohumil Kolísko  
Účel stavby:    Hotel YAZZ 
Charakter:    novostavba 
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1.1.2 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Jedná se o nový objekt s devíti nadzemními podlaží a s jedním podzemním 
podlažím. V prvním podzemním podlaží je umístěno technické zázemí objektu, 
garážová stání, aj. První nadzemní podlaží je využito pro společné prostory. 
V ostatních nadzemních patrech jsou umístěny hotelové pokoje. 
Nosný systém je řešen jako kombinace železobetonového stěnového systému 
(v 2. - 9. NP) a železobetonového skeletu (v 1. NP a 1. PP). Objekt bude založen 
na vrtaných pilotách. 
Navrhovaný objekt hotelu YAZZ je umístěn na pozemku parcelní číslo 201/1-2. 
Tento předmětný pozemek tvoří proluku mezi sousedním (nezastavěným) 
pozemkem par č. 200 a objektem „Palác Těšnov“ na parcelním čísle 202. 
Řešené území objektu YAZZ se z hlediska širších dopravních vztahů nachází 
na západním okraji území Městské části Prahy 8, v těsné blízkosti centra města.  
Realizovaná stavba se nachází na pravém břehu toku Vltavy, na stavebním 
pozemku, který vznikl stržením domu s porušenou statikou po proběhnutí povodně 
v roce 2002.   
1.2 OBECNÉ INFORMACE O DANÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPĚ  
1.2.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROCESU – TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ 
Podchycení sousedních objektů bude provedeno tryskovou injektáží. Takto 
budou podchyceny okolní objekty na parcelách č. 219, 202. Podchycení okolních 
objektů na parcele č. 218 budou objekty navíc zajištěny převázkou z dvou 
ocelových I profilů 330 mm. 
Trysková injektáž je jednou z metod zlepšování vlastností základové půdy. 
Podstatou je vysokotlaká injektáž cementové směsi z vrtu do zeminy. Injektáž se 
provádí pod tlakem 30 - 50 MP a tak, že paprsek směsi proudící přes trysky rozbíjí 
konstrukci zeminy na jednotlivé úlomky. Promísením a zatuhnutím směsi se 
zeminou dojde ke zlepšení geotechnických vlastností.  
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2 PŘIPRAVENOST STAVBY A STAVENIŠTĚ  
2.1 PŘIPRAVENOST STAVBY 
Vytýčení staveniště terénu bude provedeno geodetem pomocí totální stanice. 
Budou zajištěny minimálně dva polohové a jeden výškový bod. Vytýčení je 
stvrzeno protokolem, obsahující příslušné informace - podpis geodeta a podpis 
stavbyvedoucího. 
Bude zajištěno a vyznačeno vytýčení inženýrských sítí od správců na pozemku 
i jeho bezprostřední blízkosti. Po vytýčení sítí bude proveden ruční výkop sond pro 
ověření skutečné existence a polohy těchto sítí. Vytýčení je stvrzeno protokolem 
obsahující příslušné informace, podpisy správců sítí a stavbyvedoucího.  
Před vlastní stavební realizací objektů je nutno provést odborné odpojení od 
stávajících inženýrských sítí a elektr. vedení, stávajících objektů, které jsou určeny 
k demolici a to včetně demontáže objektových přípojek, až na hranu pozemku, kde 
budou zaslepeny. Před zahájením stavebních prací bude odbornou firmou 
demontována stávající staveništní trafostanice TR 6152, která sloužila pro 
výstavbu objektu Paláce Těšnov.  
Před zahájením stavebních prací budou provedeny kopané sondy na hranách 
sousedních objektů, jejichž účelem bude potvrzení úrovně a kvality základové 
spáry zdí sousedních objektů (důležité zjištění hloubky založení okolních objektů, 
které se budou podchycovat T. I.) současně bude provedena pasportizace poruch 
sousedních objektů, zpevněných ploch a komunikací. Na sousedních objektech 
budou osazeny měřící body a provedeno nulté základní měření “pohybu“ 
sousedních konstrukcí, které bude následně opakováno v několika etapách. 
Bude sejmutá ornice 150 mm hluboko, dokončeny bourací práce, odstraněn 
veškery náletový porost na parcele. Stavební odpad bude odvezen na skládku 
ATM CZ a.s., U měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice, 4 km 
vzdálenou. 
2.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Staveniště bude předáno za přítomnosti objednatele, zhotovitele a projektanta. 
Na pronajaté sousední parcele č. 201/2 bude zpevněná a odvodněná plocha 
opatřena zařízením staveniště. Na parcele budou mobilní buňky, které budou 
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sloužit jako kancelář strážní služby (stavba bude 24 hod. střežena proti vniknutí 
nepovolaným osob a krádežím), šatny, umývárny a kancelář techniků. Zasedací 
místnost a ostatní kanceláře technického dozoru a investorů bude v pronajaté 
části Paláce Těšnov v ulici Sokolovská. Dále bude na této zpevněné a odvodněné 
ploše centrum tryskové injektáže.  
Přístupové cesty budou zpevněny štěrkem a panely. Chodníky budou 
zabezpečeny záborem proti porušení při vjezdu a výjezdu těžké techniky na 
stavbu. Dopravní dostupnost ke staveništi bude z ulice Sokolovská, přes parcelu 
č. 201/2. 
El. připojení stavby bude řešeno stavebními rozvaděči s měřením, umístěny při 
vstupu na staveniště vpravo v blízkosti unimobuněk, zajištěn proti přejetí 
staveništními vozidly a poškození na stavbě. Voda bude odebírána za vodovodní 
šachtou s vodočtem v blízkosti unimobuněk. Napojení staveniště na kanalizační 
přípojku - vstupní revizní šachta. 
Stavba bude označena bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN“ na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou 
včetně všech vjezdů na staveniště pro vozidla. 
V ulici Sokolovská bude v jednosměrném provozu 100 m před stavbou 
příkazová značka snížené rychlosti na 30 km/h a upozorňující značka: „POZOR 
VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“. 
Staveniště bude na hranici souvisle obestavěno plným oplocením do výšky 
nejméně 2,2 m. Oplocení bude rozebíratelná po dvou metrech. 
Stroje musí být zajištěny proti nežádoucímu uvedení do chodu fyzickou osobou, 
vyjmutím klíčků a uzamčen. Kontrolu tohoto zabezpečení provádí vedoucí 
pracoviště nebo jeho zástupce v rámci kontrol pracoviště před a po ukončení 
pracovní směny. 
3 MATERIÁL, SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA 
3.1 MATERIÁL POTŘEBNÝ PRO T. I. 
Pro výrobu cementové injekční směsi bude použit cement CEM II/A-S 42.5 N. 
Pro injektáž bude použita cementová injekční směs o následujících parametrech: 
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INJEKČNÍ SMĚS PRO TRYSKOVOU INJEKTÁŽ 
 
POMĚR 
C/V 
 
SLOŽENÍ  
1 m3 
 
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 
 
VISKOZITA 
 
DEKANTACE 
 
PEVNOST 
V TLAKU 
C B V % obj./ hod 7 28 
kg kg kg kg/l s 1 2 3 MPa 
1.0 756 - 756 1.51 30 11 29 29 10 15 
3.2  SKLADOVÁNÍ INJEKČNÍ SMĚSI 
Směs bude míchána v rychloběžné aktivační míchačce. Směs po namíchání 
musí vykazovat předepsanou objemovou hmotnost a viskozitu. Takto připravená 
směs bude udržována v pomaloběžné míchačce v neustálém pohybu a z této 
míchačky bude směs odebírat vysokotlaké injekční čerpadlo. 
Cement bude uložen v tlakovém zásobníku cementu. 
3.3 DOPRAVA 
3.3.1 PRIMÁRNÍ 
TAHACÍ STROJ PRO DOPRAVU STROJŮ - IVECO AT 720T50T NÁVĚSNÝ 
PŘEPRAVNÍK CEMENTU ZVVZ MILEVSKO MODEL NCC  24 – 125 
Technické parametry: 
Objem cisterny 30 m3 
Užitečný objem 23 m3 
Kompresor umístěn na tahači. Kterým se směs přečerpá do vysokotlakého 
zásobníku. 
 
3.3.2 SEKUNDÁRNÍ 
Z míchačky bude směs odebírat vysokotlaké injekční čerpadlo potrubím až 
k vrtné soupravě. 
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4 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 KLIMATICKÉ POŽADAVKY 
Vrtné a injekční práce budou prováděny bez omezení do celodenní teploty 
vzduchu ±0°C. Pokud bude objednatel požadovat provádění prací v rozmezí teplot 
±0°C až - 5°C, budou pro realizaci prací provedena zimní opatření, která spočívají 
v zateplení, či průběžném ohřívání výrobny injekční směsi, injekčního čerpadla 
a rozvodů vody a injekční směsi. Pokud teplota vzduchu klesne v průběhu celého 
dne pod hodnotu - 5°C, budou práce zastaveny. 
 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Stavbyvedoucí. 
Mistr. 
Strojník pro obsluhu vysokotlakého čerpadla TW 600, TECHNIWELL  
 - s platným strojním průkazem. 
Strojník pro obsluhu pomaloběžné MÍCHAČKY INJEKČNÍ SMĚSI ZS MP 
 - s platným strojním průkazem. 
Pomocní pracovníci - 2 (asistence strojníkovi obsluhující míchací zařízení). 
Strojník obsluhující vrtné soupravy HBM 12K/HY-ZS HAUSHER.  
  - s platným strojním průkazem. 
Pomocní pracovníci - 2 (asistence při realizaci T. I.). 
 
 
6 STROJE, MECHANISMY A POMŮCKY 
6.1 VELKÉ STROJE 
 
 
 
 40 
VRTNÉ SOUPRAVY 
 
 
TYP 
 
 
VÝROBCE 
MAXIMÁLNÍ 
PŘÍTLAK 
TAŽNÁ 
SÍLA 
HLOUBKA 
VRTÁNÍ 
HMOTNOST 
kN kN m kg 
HBM 
12K/Hy-ZS 
Hausherr SRN 
30 22 40 8.810 
HBM 15 
Hausherr SRN 
75 15 60 23.000 
MSV 741/20 Zakládání st. 30 22 80 2.900 
 
VYSOKOTLAKÁ ČERPADLA 
 
TYP 
 
VÝROBCE 
PROVOZNÍ 
TLAK 
ČERPANÉ 
MNOŽSTVÍ 
HMOTNOST 
MPa I/min kg 
TW 600 Technivell Itálie 90 700 10.600 
 
 
ROZPLAVOVAČ INJEKČNÍ SMĚSI 1.5 m3 
 
VÝROBCE 
 
OBJEM 
   PŘÍKON 
 
VÝKON 
 
HMOTNOST 
MIXÉR 
DOPRAVNÍ 
ČERPADLO 
m
3 
kW kW m
3
/hod kg 
Zakládání 
staveb, a.s. 
 
1.5 
 
5.5 
 
22 
 
6 - 7 
 
1.230 
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TLAKOVÝ ZÁSOBNÍK CEMENTU 25 m3 
 
 
VÝROBCE 
UŽITKOVÝ 
OBJEM 
PRACOVNÍ 
PŘETLAK 
HMOTNOST 
PRÁZDNÉHO PLNÉHO 
m
3
 MPa kg kg 
Demed, s.r.o., 
Třebíč - ČR 
 
25 
 
0.1 
 
3.920 
 
41.200 
 
 
POMALOBĚŽNÁ MÍCHAČKA INJEKČNÍ SMĚSI ZS MP 0.3 - 2.5 m3 
 
 
VÝROBCE 
 
OBJEM 
CELKOVÝ 
 
OBJEM 
UŽITKOVÝ 
PŘÍKON 
POMALOBĚŽNÉHO 
ŠNEKU 
 
HMOTNOST 
m
3
 m
3
 kW kg 
Zakládání 
staveb, a.s. 
 
3.25 
 
2.5 
 
3 
 
637 
 
6.2 DOPRAVA  
NÁVĚSNÝ PŘEPRAVNÍK CEMENTU ZVVZ MILEVSKO MODEL NCC 24 - 125 
TAHACÍ STROJ - IVECO AT 
6.3 MENŠÍ STROJE A NÁŘADÍ 
Třikrát lopata.  
Čerpadlo - Difuzor pogumovaný 100 KDFU.   
Nivelační stroj. 
Studenovodní vysokotlaká myčka. 
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6.4 BOZP 
Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu 
stroje, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. 
(obsluha stroje - strojník má vždy strojní průkaz u sebe). Obsluha stroje před 
započetím práce provede kontrolu a v provozním deníku zaznamená výsledek 
kontroly. Současně zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámená střídající obsluha. Po ukončení práce anebo při jejím přerušení, 
musí být strojní zařízení zajištěno proti samovolnému pohybu a neoprávněnému 
užití fyzickou osobou.  
Pomůcky BOZP: výstražné vesty, přilba, pracovní rukavice, pracovní obuv, 
pracovní oděv (montérky). 
7 PRACOVNÍ 
POSTUP 
7.1 PŮDORYSNÉ 
SCHÉMA T. I. 
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7.2 POSTUP 
Vrty pro tryskovou injektáž musí být vyhloubeny v projektem určeném 
půdorysném rozmístění ve sklonu, směru a hloubce. Každý vrt musí být 
specifikován svými parametry v „Hlášení o vrtání“, aby nemohlo dojít k omylu při 
jeho hloubení. 
Vrtná souprava bude ustavena na vytyčený závrtný bod v předepsaném směru 
a sklonu. Vrtný nástroj, vrtné kolony bude směrovat na vytyčený závrtný bod 
a lafeta stroje bude nastavena do sklonu dle přiloženého sklonoměru umístěného 
na povrchovou přímku soutyčí a směr vrtů je vždy kolmý na vytyčovací přímku. 
Nastavený směr a sklon vrtu kontroluje mistr a posádka jej kontroluje při 
zavrtávání a následně i v průběhu vrtání. Zjištěné odchylky je vždy nutno 
neprodleně opravit. 
Vrty budou hloubeny rotačním způsobem vrtným nástrojem o průměru 
minimálně 135 mm. Při jednofázové injektáži ihned po dovrtání bude proveden 
výplach, na který bude použita cementová suspenze, která zajistí stabilitu vrtu. 
Cementová suspenze má shodné složení, jako pro T. I. Přívod výplachu k vrtnému 
nářadí se přeruší spuštěním ocelové kuličky do přívodního kanálu, která uvízne 
v sedle a usměrní tok suspenze vodorovným směrem přes trysku monitoru. Tím 
se zvýší tlak této suspenze a souprava se nastaví na zvolené otáčky a stepování. 
Takto bude započata realizace tryskovou injektáží. Tryskání bude prováděno od 
spodu a při provádění sloupu se bude monitorem rotovat pomalými otáčkami 
a soutyčí se povytahuje po 2 - 5 otáčkách monitoru (náhle povytažení o několik 
centimetru - stepování) směrem nahoru. V jedné pracovní směně (12 hodin) 
mohou být realizovány jednotlivé sloupy tryskové injektáže tak, aby byla zaručena 
jejich minimální vzájemná rozteč 0.5 m, tedy ob jeden, tedy primární – sekundární 
 primární – sekundární atd. Sousední sloupy TI mohou být provedeny minimálně 
12 hodin po vytryskání prvního z dvojice. Při realizaci T.I. se bude sledovat jak 
průtok suspenze a její tlak, tak množství a průtok vyplaveného materiálu v ústi 
vrtu. Tento průtok musí být pravidelný a rovnoměrný. V případě, že v průběhu 
bude zjištěna jakákoliv anomálie v chování vyplaveného materiálu, bude tryskání 
okamžitě zastaveno a odstraněna závada. 
Vyplavený materiál bude při tryskání jímán do záchytné jímky a následně bude 
kalovým čerpadlem dopravován potrubním, či hadicovým vedením do sběrné 
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jímky zhotovené v prostoru zařízení staveniště. Následně bude vyplavený materiál 
dopravován na předem určenou skládku. 
Projekt požaduje vytvoření sloupů zpevněné horniny o průměru minimálně 
800 mm a o minimální pevnosti v prostém tlaku 6 MPa po 28 dnech. Na základě 
těchto požadavků je navržena trysková jednofázová injektáž následujících 
parametrů: 
 
PARAMETRY TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE - SLOUPY Ø 800MM 
 
ČERPANÉ 
MNOŽSTVÍ 
SMĚSI  
 
INJEKČNÍ 
TLAK 
 
TLAK 
VZDUCHU 
 
DÉLKA STEPU 
 
RYCHLOST 
ROTACE 
l/m´sloupu MPa MPa cm ot. /step 
450 50 není používáno 4 1.5 
 
Ostatní parametry tryskání musí být stanoveny na stavbě na základě kalibrační 
zkoušky injekční sestavy. Tyto parametry budou uvedeny v technologickém 
deníku stavby. Při realizaci tryskové injektáže budou jednotlivé parametry 
zaznamenávány do „Provozního záznamu TI“. 
8 KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 
8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
Při vstupní kontrole bude kontrola předchozích činností - zda je sejmutá ornice, 
dostatečně odstraněný porost, dokončené bourací práce a kontrola celistvosti 
projektové dokumentace. Převzetí zajištěných výškových a polohových 
geodetických bodů proti znehodnocení nebo jejich zlikvidování při práci na stavbě. 
Kontrola vytýčených inženýrských sítí na pozemku, ověření ručním výkopem a 
přesvědčení se o jejich existenci. Před zahájením stavebních prací budou 
kontrolovány úrovně a kvality základových spár sousedních (podchycovaných 
objektů), provedením kopané sondy na hranách sousedních objektů. 
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8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Injekční směs - u každé injekční směsi bude kontrolována měřením objemová 
hmotnost a viskozita. Změřené hodnoty budou zaznamenány do laboratorního 
deníku. 1 x za týden bude odebrána sada (3 ks) vzorků injekční směsi do 
válcových vzorkovnic (50 x 150 mm) k vyhodnocení pevnosti v prostém tlaku po 
28 dnech. 
Vyplavený materiál - z každého padesátého sloupu TI z posledního 0.5 m 
injektáže bude odebrán vzorek vyplaveného materiálu k vyhodnocení pevnosti 
v prostém tlaku po 7 a 28 dnech. Dále bude vizuálně kontrolováno množství 
vyplaveného materiálu při realizaci tryskové injektáže a jakákoli odchylka od 
normálu bude okamžitě řešena technologem společnosti. 
Směs ve vrtu - v průběhu 24 hodin po dokončení každého sloupu tryskové 
injektáže bude kontrolováno klesání směsi ve vrtu a v případě úniku bude směs 
doplněna. V případě abnormálního klesání směsi ve vrtu se uvědomí projektant 
(možnost výskytu dutin). 
 
DOVOLENÉ ODCHYLKY: 
Půdorysné umístění vrtu pro T. I. ve směru kruhového obvodu       50 mm 
Půdorysné umístění vrtů pro T. I. ve směru kolmém na kruhový obvod  ± 50 mm  
Sklon vrtu               1.5 % z délky vrtu 
Průměr sloupu TI               800 mm ± 50 mm 
Délka vrtu                   +100 mm 
Složení injekční směsi                2 % 
Parametry tryskání                        2.5 % 
Tryskaná délka                 + 200 mm 
 
V průběhu injektáže a minimálně 1 hodiny po jejím ukončení musí pověření 
pracovníci zhotovitele, případně objednatele sledovat přiléhající podzemní 
prostory okolních objektů. Pokud bude v těchto prostorách zaznamenán výskyt 
injekční směsi, bude injektáž zastavena a budou přijata nápravná opatření 
k zajištění funkčnosti postižené oblasti. Injektáž bude obnovena po uplynutí 
minimálně 6 hodin. 
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8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Po ukončení prací tryskové injektáže, vyzve stavbyvedoucí zápisem ve 
stavebním deníku zástupce objednatele k jejich převzetí. Kontrola z hlediska 
zajištěných mechanických vlastností bude doložena příslušnými protokoly 
o zkouškách v průběhu realizace. Co se týče geometrie, při předání není možné 
udělat výkopové práce do určité hloubky, proto bude proveden jádrový vrt, který 
bude proveden šikmo k ose sloupu. Z tohoto vrtu se udělají i navíc vzorky pro 
tlakovou zkoušku pevnosti.  
Při předání prací bude předána dokumentace dle skutečného provedení 
a protokoly „Hlášení o vrtání“, „Provozní záznamy TI“ a protokoly z laboratoře 
s výsledky jednotlivých zkoušek pevnosti v prostém tlaku. O předání a převzetí 
provedených prací bude sepsán zápis, ve kterém budou specifikovány předávané 
práce, jejich rozsah, kde bude posouzeno plnění závazků a termínů vyplývajících 
z uzavřené smlouvě o dílo, bude provedeno vyúčtování prací a specifikovány 
případné vady a nedodělky s termíny jejich odstranění. Tento zápis podepíší 
oprávnění zástupci obou smluvních stran. Vizuální kontrola bude provedena až ve 
fázi výkopu jámy. 
9 BOZP 
Jedná se o technologicky náročnou stavbu a veškeré práce se musí provádět 
pod vedením zkušených odborníků. BOZP je popsán v oddílu 8. BEZPEČNOST 
A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. 
EKOLOGIE ÚKOLY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - viz TECHNICKÁ 
ZPRÁVA BOD: m. EKOLOGIE ÚKOLY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 
strana 17. 
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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA  
Název stavby:   Hotel YAZZ 
Místo stavby:   ul. Sokolovská 11, 
     p.č. 201/1 - 2, 186 00 Praha 8 
kraj: Hlavní město Praha 
Parcela č.: 201/1, 201/2 
Sousední parcely:    Parcela č. 200, Sokolovská 9  
     Parcela č. 201/1, 201/2 - Sokolovská 11 
Parcela č. 202 - Palác Těšnov  
     Parcela č. 217 - Pobřežní 10/304  
     Parcela č. 218 - Pobřežní 8/299 
     Parcela č. 219 - Pobřežní 6/323 
Investor:    A R T H U R I N V E S T  s .  r .  o .  
p. Djamilla Amor 
Na příkopě 15/583, 110 00 Praha 1 
Generální dodavatel:  Ing. Deni Zuvela, 
VINCI Construction Grand Project a. s. 
Sokolovská 11, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Generální projektant:  Ing. Zbyněk Ransdorf 
AED Project, a.s., Pod Radnicí 5A, Praha 5 
Objednatel projektu:  FG Consult s.r.o. 
     K jezu 1, 143  00 Praha 4 
Projektant:    Ing. Radek Brokl 
     Lidické náměstí 34, 506 01 Jičín 
Stavby vedoucí:    p. Bohumil Kolísko  
Účel stavby:    Hotel YAZZ 
Charakter:    novostavba 
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1.1.2 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Jedná se o nový objekt s devíti nadzemními podlaží a s jedním podzemním 
podlažím. V prvním podzemním podlaží je umístěno technické zázemí objektu, 
garážová stání, aj. První nadzemní podlaží je využito pro společné prostory. 
V ostatních nadzemních patrech jsou umístěny hotelové pokoje. 
Nosný systém je řešen jako kombinace železobetonového stěnového systému 
(v 2. - 9. NP) a železobetonového skeletu (v 1. NP a 1. PP). Objekt bude založen 
na vrtaných pilotách. 
1.2 OBECNÉ INFORMACE O DANÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPĚ  
1.2.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROCESU - VRTANÝCH PILOT 
Předmětem tohoto technologického předpisu jsou vrtané velkoprůměrové piloty. 
Piloty jsou nejrozšířenější a nejpoužívanější způsob hlubinného zakládání staveb. 
Mají tvar sloupu, jsou kruhového průřezu profilu 620, 900, 1200 a hloubky 11,0 -
 18,0 m. Úkolem pilot je přenášet zatížení od podzemních a nadzemních 
konstrukcí do hlubších vrstev základové půdy. V technologickém předpisu budou 
popsány etapy vrtání, přípravné práce před betonáží, betonáž a dokončovací 
práce. Dále budou hloubeny velkoprůměrovým vrtem studny na odčerpání 
podzemní vody. Také se bude hloubit velkoprůměrovým vrtem píst autovýtahu. 
Před zahájením prací pilotového založení objektu, bude vyhloubená jáma 1 m 
hluboká tzn. do hloubky: -1,050 m (±0,000 = 186,650 m n. m.). Základová spára 
bude v hloubce - 4,380 m. Výsledné hloubení do této hloubky bude provedeno až 
po dokončení pilotového založení. Tento postup byl zvolen z důvodu vysoké 
hladiny podzemní vody (cca - 5,400 m). 
2  PŘIPRAVENOST STAVBY A STAVENIŠTĚ  
2.1 PŘIPRAVENOST STAVBY 
Stavba je ve fázi, kdy jsou dokončeny etapy, vytýčení staveniště, vytýčení 
inženýrských sítí, bouracích prácí, odstranění náletového porostu, sejmutí ornice.  
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Před zahájením prací týkající se pilotového založení, bude vykopána jáma 
hluboká 1 metr po celé ploše. Kontroly předcházejících činností jsou kontrolovány 
průběžně stavbyvedoucím a mistrem. 
Stavební odpad a zemina bude odvezen na 4 km vzdálenou skládku ATM CZ 
a.s., U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice. 
Geologické poměry:  úroveň terénu: ±0,000 = 186,650 m n. m. 
    navážka:     : 0,000 – 1,450 (do 4m), 
písek hlinitý, 
štěrk písčitý,  
středně uhelný: 1,450 (4,000) - 11,650(13,150), 
skalní podloží: 11,650 (až 13,150). 
2.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
VIZ PŘEDCHOZÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE - 2.2. 
PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ, str. 36 
3 MATERIÁL, SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA 
3.1 MATERIÁL POTŘEBNÝ PRO ZHOTOVENÍ PILOT 
PILOTY:   
Vrt: 
  Ø 620 – 6 ks (6 x hl.11 m) → 66 m 
  Ø 900 – 58 ks (23 x 11 m, 17x 12 m, 12 x 13 m,  
     6x 14 m) → 664 m 
  Ø 1200 – 14 ks (3 x 14 m, 3 x 15 m, 1 x 16 m, 3 x 17 m,  
       4 x 18 m) → 225 m 
BETON C30/37 – XA1, S4, Dmax = 22 
Beton potřebný na piloty: 
π/4 x (0,622 x 66 + 0,902 x 664 + 1,202 x 225) = 696,8 m3 
OCEL 10 505 R 
Výztuž pilot: 
Viz výkres vyztužení - armokoše pilot 26,31 t 
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STUDNY: 
Vrtané velkoprůměrovým vrtem: 
  Ø 1200 – 2 ks (2 x 6m) → 12 m 
π/4 x (1,22 x 12) = 13,6 m3 
PAŽNICE: 
(velkoprůměrový vrt s ponecháním pažení) 
   2 Ø 1200/4 délka 6 m 
 
PÍST AUTOVÝTAHU: 
Vrt:  Ø 1200 - 1ks (1 x 3,5m) → 3,  
π/4 x (1,22 x 3,5) = 3,96 m3 
TRUBKA: 
  1 Ø 720/8 délka 3,5 m 
CEMENTOVÁ ZÁLIVKA: 
(výplň vrtu pro píst) 
π/4 x (1,202 x 0,1 + (1,202 – 0,722) x 2,65) = 2,03 m3 
3.2  SKLADOVÁNÍ 
Beton pro piloty bude dovážen na stavbu těsně před betonáží 
autodomíchávačem STETTER z betonárky ATM CZ a.s., U měšťanského 
pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice, která je 4 km vzdálená. Cementová 
směs bude dovážena z téže firmy přepravníkem cementu ZVVZ MILEVSKO 
MODEL NCC. Armokoše, pažnice a ocelové trubky budou ukládány na skládce na 
pozemku p. č. 201 na ZS, odkud budou koše přesunovány přímo na staveniště, na 
příhodné místo v blízkosti realizovaných vrtů. 
3.3 DOPRAVA 
3.3.1 PRIMÁRNÍ 
TAHACÍ STROJ PRO DOPRAVU STROJŮ - IVECO AT 720T50T 
NÁVĚSNÝ PŘEPRAVNÍK CEMENTU ZVVZ MILEVSKO MODEL NCC 24–125 
AUTODOMÍCHÁVAČEM STETTER 
TATRA T815-230S - Odvoz vývrtku a zeminy 
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3.3.2 SEKUNDÁRNÍ 
Přesun materiálu po staveništi pomoci rypadla s vhodným nástavcem, 
autojeřábem. Odvoz zeminy zajistí rypadlo nakladač. 
RYPADLO Caterpillar 323E L 
AUTO JEŘÁB AD 20 TATRA 
RÝPADLO NAKLADAČ CATERPILLAR 444E2 
3.3.3 VÝPOČET POČTU NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 
Vývrtek bude odvážen na skládku 4 km vzdálenou, nákladní automobil má 
(průměrnou rychlost 30 – 50 km/hod.) 
 
STROJ 
V [m3] 
KORBA 
POČET 
JÍZD 
SLOŽ JÍZD (MIN) CELKOVÁ 
DOBA 
DOBA 
VŠECH J. 
POČET 
AUT TT TN TZ TV 
TATRA 
T815 
230S 
 
16 
 
**54 
 
10 
 
6 
 
6* 
 
3 
 
25 
 
1350 
 
2 
 
Množství vývrtku: 714,36 m3 
* určení doby nakládání z výkonu stroje 0,0061 x 60 = 0,36min/m3 x 16 = 
cca 6 minut  
** určení počtu tater: 714,36 x 1,2 = 857,2 m3 / 16 m3 = cca 54 tater  
0,0061 = výkon nakladače (N hod na 1m3)  
pozn. 1350 min = 22,5 hod. / 2 auta = 11,25 hod. (ve skutečnosti bude vývrtek 
odvážen jednou za tři dny z mezideponie na skládku v závislosti na počtu 
vyvrtaných pilot).  
 
4 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 KLIMATICKÉ POŽADAVKY 
Vrtné a betonážní práce budou prováděny bez omezení do celodenní teploty 
vzduchu 5°C. Pokud bude objednatel požadovat provádění prací v rozmezí teplot 
5°C až - 5°C, budou pro realizaci prací provedena zimní opatření, která spočívají 
v  ohřívání betonu a cementové směsi. Pokud teplota vzduchu klesne v průběhu 
celého dne pod hodnotu - 5°C, budou práce zastaveny. 
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5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni zaměstnanci budou seznámeni s technologickým postupem a BZOP. 
Platné průkazy o způsobilosti budou mít vždy u sebe. 
Stavbyvedoucí, mistr, vrtmistr - s platným strojním průkazem, 2 betonáři, svářeč 
s platnými svářečskými zkouškami a průkazem, strojník pro obsluhu nakladače, 
rypadla - s platným strojním průkazem, 2 pomocní pracovníci, řidiči -
autodomíchávače, autojeřábu, nákladního automobilu, návěsného tahače všichni 
řidiči mají platné doklady průkazy o způsobilosti. 
6 STROJE, MECHANISMI A POMŮCKY 
6.1 VELKÉ STROJE 
                             VRTNÉ SOUPRAVY 
Pozn.: kroutící moment 260 kNm 
 
 
TYP 
 
 
VÝROBCE 
MAXIMÁLNÍ 
PŘÍTLAK 
TAŽNÁ 
SÍLA 
HLOUBKA 
VRTÁNÍ 
HMOTNOST 
KN kN m kg 
Bauer BG 
25 
 
Bauer SRN 330 830 69,5 95 000 
6.2 DOPRAVA  
TAHACÍ STROJ - IVECO AT, AUTODOMÍCHÁVAČEM STETTER, TATRA T815-230S 
6.3 MENŠÍ STROJE A NÁŘADÍ 
Třikrát lopata, ocelový kartáč na čištění zátek, čerpadlo - difuzor pogumovaný 
100 KDFU, nivelační stroj, studenovodní vysokotlaká myčka. 
6.4 BOZP 
Viz předchozí TP TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE, str. 42. 
Pomůcky BOZP: výstražné vesty, přilba, pracovní rukavice, pracovní obuv, 
pracovní oděv (montérky). 
 55 
7 PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 SCHÉMA 
PŮDORYS: 
 
 
ŘEZ - PILOTA Č. 1: 
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7.2 POSTUP 
7.2.1 HLOUBENÍ VRTU 
Vrty se budou provádět technologii rotačně náběhového vrtání. Budou použity 
vrtné nástroje - vrtný hrnec (šapa), (vrtný šnek, koruna), hrnec na dočištění dna. 
Viz obrázek 1. Vrt bude zapažen ocelovými pažnicemi, které budou po betonáži 
vytaženy. Tento způsob zapažení zajistí stabilitu vrtu s průměrem do 1,5 m. Tento 
technologický předpis řeší piloty průměru 620, 900, 1200 mm. Pažnice se instalují 
zavrtáním rotačním způsobem za pomocí vrtné soupravy. Pažnice postupuje 
směrem dolů současně s hloubením vrtu. Vetknutí pažnice do stabilní zeminy 
musí být min. 0,5 m. Všechny piloty budou vrtány do hloubky, aby byly piloty min. 
0,5 m v břidlicovém podloží, viz schéma str. 55, nebude-li tento požadavek splněn, 
je nutné vrt prohloubit. 
Před zahájením hloubení posádka vrtné soupravy za dozoru mistra zajistí střed 
vrtu čtyřmi kolíky tak, aby bylo možné kdykoliv v průběhu prací určit střed piloty. 
Vrtná souprava musí být ustavena tak, aby se ztotožnila osa vrtné kolony 
s projektovanou osou vrtu. Při započetí hloubení je nutno se zvýšenou pečlivostí 
dbát na to, aby vrtný nástroj neodchýlil od osy vrtu.  
Vrtný nástroj před použitím posádka řádně překontroluje, popř. vrtný nástroj 
vymění. Obzvláště je třeba dbát na správné osazení tangenciálních zubů 
a ověření průměru nástroje. U vrtných hrnců se kontroluje správná funkce klapek. 
U svislých vrtů je svislost teleskopu kontrolována olovnicí nebo dlouhou 
vodováhou alespoň ze dvou směrů.  
o obr.2.    obr. 1. 
 
a) Vrtný hrnec (šapa) 
b) Vrtný šnek 
c) Vrtací koruna 
d) Dláto 
 
 
 
7.2.2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PŘED BETONÁŽÍ 
Tyto práce se stávají z čištění vrtu, kontroly jeho délky, čerpání podzemní vody 
a armování piloty. 
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Čištění vrtu se provádí vrtnými soupravami, dno se začistí pomocí hrnce 
s rovným dnem. Po dočištění a pročištění vrtu jej vrtmistr přeměří a předá mistrovi. 
Vrty se musí chránit před znečištěním, povrchovou vodou a spadem výkopu 
z povrchu terénu a před pádem různých předmětů do vrtů. 
Výztuž pilot je tvořeno armokoši, dle projektové dokumentace. Armokoše budou 
připraveny předem a budou zapuštěny svisle a centricky. Armokoše jsou tvořeny 
z výztuže podélné, příčné, distančních kruhů a distančních vložek viz obr. 2. 
Armokoše budou kontrolovaný mistrem. Mistr kontroluje, zda koš souhlasí 
s projektovou dokumentací. Koše budou opatřeny visačkou, na které bude 
popsáno pro kterou pilotu je koš určen a budou uloženy na skládce na staveništi. 
Uložené koše musí být chráněny před poškozením a znečištěním. Před 
osazováním, je znovu koš kontrolován a to délky, skladby a provedení. 
obr. 2 
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7.2.3 BETONÁŽ PILOT 
Beton pro betonáž musí mít vysokou odolnost proti rozmísení, vysokou 
plasticitu, správné složení a konzistenci, proto pro betonáž bude použit 
trasportbeton C30/37 XA1 s konzistencí S4 (vodní součinitel v/c < 0,60, sednutí 
kužele S4 – 160-210 mm). Dodavatel betonu TBG Metrostav, Rohanské ostrovy, 
1km vzdálený. Čas mezi vrtáním, přípravami a betonáží musí byt co nejkratší 
(do dvou hodin po osazení armokoše a té samé směně, kdy byl vrt vyvrtán). 
Betonáž bude prováděna pomocí sypákové roury, z důvodů výskytu podzemní 
vody. Sypáková roura slouží k zabránění rozměšování a znečišťování betonu 
kapalinou v pilotě. Sypáková roura je na horním konci opatřena násypkou 
trychtýřového tvaru, jež je schopna pojmout dostatečnou zásobu betonu, aby 
betonáž probíhala plynule, viz obr. 3. V průběhu betonáže musí být hloubka 
ponoření roury v betonu minimálně 2 metry. Betonáž musí probíhat plynule bez 
přerušení v celé délce piloty. Dále je v průběhu betonáže odčerpávána voda 
z vrtu. Před zahájení betonáže kontrolujeme, jestli betonárka je schopna dodat 
potřebné množství betonu v potřebném sledu. Postup betonáže se zápisy do 
formuláře - ZÁZNAM O PRŮBĚHU BETONÁŽE. Dále kontrolujeme dodávku dle 
dodacího listu, provádíme odběry betonu a zkoušky - viz kontrolní a zkušební 
plán. Nevyhovující beton nesmí být uložen do piloty.  
V průběhu betonáže řídí vedoucí čety (vedoucí betonář) průběh betonáže. 
Pomocí olovnice měří výšku betonu v pilotě v závislosti na kubatuře uložené 
betonové směsi a podle toho dává příkazy k manipulaci s betonovací kolonou. 
Úroveň čistého betonu je určená projektem v hloubce větší než 1 m (-4,380) 
pod pracovní plošinou, betonáž bude končit 0,3 - 0,5 m (-3,880) nad úrovní čistého 
betonu. Beton znehodnocený stykem s napadávkou se po odtěžení zeminy nad 
hlavou piloty odbourá. Odbourání znehodnoceného betonu bude provedeno 
šikmými vpichy tak, aby čistý beton v hlavě piloty nebyl poškozen. Odbourání 
betonu bude provedeno s přesností ± 15 mm. 
obr. 3 
1) Sypáková roura 
2) Vodotěsný spoj 
3) Násypka 
4) Beton v pilotě 
5) Čerpání vody 
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7.2.4 VYTAHOVÁNÍ PAŽNIC 
Vytahování pažnic musí být zahájeno bezprostředně po betonáži (zahájeno 
bude už při betonáži). Vytahování pažnic je zahájeno, je-li dostatečný sloupec 
betonu v pažnicích tj. min 2 m, jež vyvodí dostatečný přetlak, aby se zabránilo 
vniku vody nebo zeminy do vrtu nad patou pažnic a aby nedošlo k povytažení 
armokoše. Pažnice se bude vytahovat zvolna a neustále se bude sledovat hladina 
betonu, který klesá v souvislosti s plněním mezikruží betonem. Po vytažení dílu 
pažnic je třeba zkontrolovat pozici armokoše ve vrtu. Hlavu piloty je třeba 
dostatečně probetonovat, aby z výše uvedených důvodů neklesla po odpažení 
pod svoji projektovanou úroveň. 
8 KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 
Viz podrobný popis část bakalářské práce: KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN. 
8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
Stavba je ve fázi, kdy jsou dokončeny etapy, vytýčení staveniště, vytýčení 
inženýrských sítí, bouracích prácí, odstranění náletového porostu, sejmutí ornice. 
Etapy záporového pažení a podchycení okolních objektů tryskovou injektáží jsou 
řešeny v předchozích technologických předpisech. 
Při vstupní kontrole bude kontrola předchozí činnosti - před zahájením prací 
týkající se pilotového založení, bude vykopána jáma hluboká 1 m po celé ploše. 
Bude kontrolována hloubka vykované jámy, svislost a vodorovnost ± 100 mm. 
Kontroly předcházejících činností jsou kontrolovány průběžně stavbyvedoucím 
a mistrem v předchozích etapách. 
Při postupném odkrývání tryskové injektáže bude kontrolována vizuální 
kontrolou: 
Půdorysné umístění vrtu pro T. I. ve směru kruhového obvodu    50 mm 
Půdorysné umístění vrtů pro T. I. ve směru kolmém na kruhový obvod  ± 50 mm  
Sklon vrtu               1.5 % z délky vrtu 
Průměr sloupu TI               800 mm ± 50 mm 
Délka vrtu                   +100 mm 
Složení injekční směsi                   2 % 
Parametry tryskání                        2.5 % 
Tryskaná délka                 + 200 mm 
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8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
V průběhu provádění pilotáže se musí monitorovat a zaznamenávat údaje, 
které zahrnují: 
vytýčení pilot, typ pilot, protokoly o provádění pilot, 
technologický postup vrtání, stroje a nástroje, 
osazování pažnic, 
geotechnický profil vrtu a údaje o podzemní vodě, 
vrtné překážky, 
délka vetknutí piloty do únosné zeminy, 
čištění vrtu, 
typ armokoše, 
osazení výztuže, 
údaje o betonáži (i pod pozemní vodu), 
údaje o dovozu betonu, zpracování, pevnostní třídě, množství, době 
betonáže, apod., 
údaje o vytahování betonážních rour, 
údaje o vytahování pažnic. 
Dále se budou pravidelně odebírat vzorky betonu (beton je dovážen 
z betonárky, má certifikovanou kontrolu jakosti). 
 
Vzorky budou odebrány (výroba zkušebních těles ČSN ISO 2736 - 2): 
- jedna sada z prvních tří pilot, dále pak jedna sada pilot z každých 
15 pilot (zkouška v tlaku dle ČSN EN 12390 - 3), 
- jedna kostka na zkoušku vodotěsnosti jedenkrát týdně, 
- bude prováděna zkouška sednutí kužele, u každé dávky betonu 
z autodomíchávače. Sednutí kužele min 175 mm, optimálně 200 mm. 
(ZKOUŠKA KONZISTENCE ČSN EN 12350 - 2) 
Zkoušky budou provádět technici, kteří budou k této činnosti proškoleni. 
 
DOVOLENÉ ODCHYLKY: 
- poloha osy piloty v projektované úrovni jejich hlav           ± 100 mm 
- sklon osy pilot                     max. 1,5% z délky 
- výšková úroveň hlavy piloty po odbourání               ± 25 mm 
- výšková poloha armokoše piloty               ± 50 mm 
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8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Po ukončení pilotážních prací, vyzve stavbyvedoucí zápisem ve stavebním 
deníku zástupce objednatele k jejich převzetí. Kontrola z hlediska zajištěných 
mechanických vlastností bude doložena příslušnými protokoly o zkouškách 
v průběhu realizace.  
Kontrolou polohy pilot, zaměření geodetem a určení odchylek od projektové 
dokumentace, musí být splněny podmínky předepsané v tomto technologickém 
přepisu. 
Při předání prací bude předána dokumentace dle skutečného provedení 
a protokoly „Hlášení o vrtání“, „Provozní záznamy o betonu“ a protokoly 
z laboratoře s výsledky jednotlivých zkoušek pevnosti v prostém tlaku. O předání 
a  převzetí provedených prací bude sepsán zápis, ve kterém budou specifikovány 
předávané práce a jejich rozsah. Bude posouzeno plnění závazků a termínů 
vyplývajících z uzavřené SoD, dále bude provedeno vyúčtování prací 
a specifikovány případné vady a nedodělky s termíny jejich odstranění. Tento 
zápis podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Vizuální kontrola bude 
provedena až ve fázi výkopu jámy. 
9 BOZP 
Jedná se o technologicky náročnou stavbu a veškeré práce se musí provádět 
pod vedením zkušených odborníků. BOZP je popsán v oddílu 8. BEZPEČNOST 
A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. 
EKOLOGIE ÚKOLY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - viz TECHNICKÁ 
ZPRÁVA BOD: m. EKOLOGIE ÚKOLY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 
strana 17. 
10 LITERATURA, ČSN - EN, WEBOVÉ STRÁNKY 
[ 1 ] Masopust, J.:SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 1. DÍL, AKAMDEMICKÉ 
 NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno 
[ 2 ] Zakládání staveb a.s, ZÁVAZNÁ TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA SVAZEK 1, 
 PROVÁDĚNÍ VRTÁNÝCH PILOT A ZÁPOR, Zakládání staveb a.s., Praha 
[ 3 ] Vinklář, Ransdorf, TECHNIKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA HOTEL YAZZ 
[ 4 ] Citované zákony a normy, uvedené v textu. 
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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA  
Název stavby:   Hotel YAZZ 
Místo stavby:   ul. Sokolovská 11, 
     p. č. 201/1 - 2, 186 00 Praha 8 
kraj: Hlavní město Praha 
Parcela č.: 201/1, 201/2 
Sousední parcely:    Parcela č. 200 Sokolovská 9  
     Parcela č. 201/1, 201/2  -  Sokolovská 11 
Parcela č. 202 - Palác Těšnov  
     Parcela č. 217 - Pobřežní 10/304  
     Parcela č. 218 - Pobřežní 8/299 
     Parcela č. 219 - Pobřežní 6/323 
Investor:    A R T H U R I N V E S T  s .  r .  o .  
P. Djamilla Amor 
Na příkopě 15/583, 110 00 Praha 1 
Projektant:    Ing. Radek Brokl 
     Lidické náměstí 34, 506 01 Jičín 
Stavby vedoucí:    P. Bohumil Kolísko  
1.2 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Jedná se o nový objekt s devíti nadzemními podlaží a s jedním podzemním 
podlažím. Nosný systém je řešen jako kombinace železobetonového stěnového 
systému (v 2. - 9. NP) a železobetonového skeletu (v 1. NP a 1. PP).  
Navrhovaný objekt hotelu YAZZ je umístěn na pozemku parcelní číslo 201. 
Předmětný pozemek tvoří proluku mezi sousedním (nezastavěným) pozemkem 
par č. 200 a objektem „Palác Těšnov“ na parcelním čísle 202. 
Dopravní dostupnost bude zajištěna z ulice Sokolovská. 
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1.3 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
1.3.1 ÚVOD 
U popisu koncepce zařízení staveniště bereme za hotovou přípravnou fázi 
výstavby, to znamená, že staveniště je zbaveno náletového porostu, jsou 
dokončeny bourací práce, sejmutí ornice, po dobu těchto prací už bude staveniště 
obestavěno plným oplocením ve výšce 2,2 m. Na parcele č. 200, která je určena 
pro zařízení staveniště, budou nachystané přípojky a bude zpevněna štěrkem po 
celé své ploše. Níže bude popsáno řešení zařízení staveniště, které bude sloužit 
pro další etapy, to znamená - zajištění okolních objektů tryskovou injektáži, 
záporové pažení, částečný výkop, pilotové založení, hloubení jámy do skutečné 
hloubky, konstrukce základové desky.  
1.3.2 POPIS KONCEPCE ZS 
 Zpevněná plocha určená pro zařízení staveniště štěrkem a panely. 
 Staveniště je obestavěno plným oplocením ve výšce 2,2 m, oplocení 
nezasahuje na veřejný chodník. 
 Veřejný chodník bude zajištěn u vjezdu na staveniště proti porušení 
těžkou technikou. 
 Stavba bude opatřena mobilními buňkami AB-CONT s. r. o.. 
 Na stavbě budou zavedeny přípojky veřejných sítí, elektriky, vody, 
kanalizace. Hygienické zařízení bude napojeno přípojkou vody 
a kanalizace. 
 Elektrika bude přivedena ke stavebnímu rozvaděči (230 V, 380 V) 
s měřením. 
 V blízkosti staveniště vedou přípojky kanalizace, plynu, vody, optické 
kabely, kabel VN a slaboproudu.  
2 SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ ZAŘIZENÍ STAVENIŠTĚ 
2.1 KANCELÁŘE, ŠATNY, HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ  
Kanceláře, šatny, hygienické zařízení na stavbě bude pro omezený počet 
pracovníků s ohledem na velký skladovací prostor v zařízení staveniště. Proto 
bude staveniště zařízeno jen nejnutnějšími buňkami. Pro danou řešenou 
technologickou etapu se bude současně na staveništi vyskytovat maximálně 10 
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dělníků. Kancelář techniků bude na stavbě jen jedna, zbytek kanceláří a zasedací 
místnost bude v pronajaté části sousední budovy Paláce Těšnov. Součásti 
zařízení staveniště budou stavební buňky od firmy AB – CONT s. r. o. a to 1 x 
kancelář techniků, 1x šatna zaměstnanců, 1x hygienická místnost, 1 x buňka pro 
bezpečnostní službu (vrátnice). 
2.1.1 TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH KONTEJNÉRŮ 
OBVODOVÉ STĚNY 
 stěnové nosníky s pozinkovaným profilovaným plechem tl. 0,6 - 0,75 mm 
 desky minerální vaty tl. 50 mm 
 dřevotřísková oboustranně laminovaná deska tl. 10 mm /E1/ 
 standardně bílý dekor, za příplatek dekor dub světlý 
STŘECHA 
 střešní zakrytí z Zn profilovaného plechu tl. 0,6 - 0,75 mm 
 desky minerální vaty tl. 100 mm 
 PE - folie 
 dřevotřísková oboustranně laminovaná deska tl. 10 mm /E1/ 
 standardně bílý dekor 
ELEKTROINSTALACE 
 CEE venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 400V/32A/5p  
 elektrický rozvaděč AP 
 FI proudový chránič 40/4E - 0,1A 
 LS jistič 10 A/světlo/ 
 LS jistič 16 A/zásuvky/ 
 zásuvky, vypínač 
 zásuvka pro přímotop 2 kW 
 vanové zářivky 2 x 36 W 
TOPENÍ 
 nástěnný konvektor, 0,5 kW, 1 kW, 2 kW s otočným regulátorem teploty a 
termostatem 
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2.1.2 KONKRÉTNÍ BUŇKY 
KANCELÁŘ TECHNIKŮ, ŠATNA DĚLNÍKŮ 
OBYTNÁ BUŇKA - AB 6  
Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 
BUŇKA SAN - 600 
Základní vybavení 2 x sprchovací kabina, 1 x elektrický boiler 220 l, 4 x keramické 
umývadlo, 2 x toaletní kabina se záchodovou mísou, 2 x pisoár, 2 x 1 kW topení.  
Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm. 
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VRÁTNICE - BUŇKA BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
OBYTNÁ BUŇKA - AB 3 
Venkovní rozměry: D/Š/V 3000 x 2438 x 2600 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Povozní zařízení staveniště tvoří přípojky kromě telefonní (komunikace bude 
zajištěna mobilními telefony), staveništní oplocení, sklady skládky. Veřejné silniční 
komunikace. Cesty přípojek vymezeny dle výkresu zařízení staveniště. 
3.1 SKLADY 
SKLADY DROBNÉHO NÁŘADÍ A MATERIÁLU 
SKLADOVÝ KONTEJNER 20” 
Venkovní rozměry D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 
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3.2 SKLÁDKY 
Materiál na stavbu se bude vozit postupně, dle harmonogramu výstavby. Hlavní 
skladovací centrum bude uchýleno v ZS části pozemku parcelního čísla 200 
(plocha zařízení staveniště). V první fázi podchycení okolních objektů tryskovou 
injektáží se zde bude uchylovat míchací centrum T.I. – tzn. míchací stroj o 
rozměrech 2,5 x 6m, vysokotlaké čerpadlo 2,5 x 6 m, silo na cement 3,5 x 3,5 m. 
Během injektážních pracích, bude sloužit prostor také pro skladování ostatního 
materiálu: HEB profilů, dřeva, armatury, určených pro záporové pažení. Po 
dokončení injektážích prací a pažení se přejde do nejdelší etapy výstavby a to 
založení na pilotách. V prostoru, kde se vyskytovalo míchací centrum, bude 
vymezen prostor pro skládku armokošů do pilot. Po dokončení této etapy, nastane 
hloubení jámy. Následující etapou bude konstruování základové desky, kde ve 
stejných prostorách bude skladovací plocha armatury do základové desky. 
3.3 OPLOCENÍ  
Oplocení TOI TOI z plných dílců zabraňující prašnosti a hlučnosti do okolí. Pole 
oplocení je nad zemí 130 mm vysoko, celková výška tedy dosahuje je min. 
požadovanou výšku oplocení 2,2 m.  
Technická data: 
Rám:    horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 
výplň rámu:   kovový trapézový plech 
průměr trubky: 42 mm vertikálně 
rozměr pole:  2 160 x 2 070 mm 
hmotnost:   38,5 kg 
Betonová patka: 
šířka:  20 mm 
výška: 14 mm 
délka:  60 mm 
hmotnost: 27 kg 
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3.4 STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 
Staveništní komunikace bude zpevněna štěrkem a panely. Na stavbě nejsou 
žádné rozsáhlé komunikace, pouze vjezd a výjezd. Těžká technika (nakladače, 
vrtné soupravy, atd.) bude opatřena pásovým podvozkem. 
 
4 VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
4.1 MÍCHACÍ CENTRUM T. I. 
Míchací centrum bude umístěné na S straně plochy vymezené pro zařízení 
staveniště. Bude zde umístěné míchací zařízení pro přípravu injektážní směsi, 
včetně skladování (sila) - tlakový zásobník cementu, vysokotlaké čerpadlo, 
vysokotlaká potrubí spojující čerpadlo s vrtnou soupravou. 
4.2 PŘEDMONTÁŽNÍ PLOCHA ZÁPOROVÉ PAŽENÍ 
Záporové pažení se bude provádět na uliční straně výkopu. Dílce budou na 
štěrkem zpevněné ploše v blízkosti osazení, kde se budou upravovat rozměry 
pažin - dřevěných hranolů (zápory - HEB - profily budou na stavbu dovezeny 
v konkrétních délkách dle projektu).  
4.3 PŘEDMONTÁŽNÍ PLOCHA VÝZTUŽE 
Na stavbě bude použita armatura na vyztužení pilot a základové desky. 
Armokoše budou předem připraveny dle projektu a na stavbu budou dovezeny 
v celku a připraveny přímo k osazení. Armokoše budou uloženy na skladovací 
ploše na staveništi. Výztuž pro 
základovou desku bude dovážena po 
dílcích a na stavbě bude uložena na 
ploše zařízení staveniště ve 
skladovacím prostoru, popř. se bude 
přemísťovat po pracovišti dle 
prováděcího místa.  
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5 SPOTŘEBA ENERGII ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
5.1 SPOTŘEBA VODY 
Qn = (Pn x Kn) / (t x 3600) 
Qn … vteřinová spotřeba vody 
Pn … spotřeba vody v l/den (směna 8h) 
Kn … koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (1,6 příprava st.  
hmot;  2,7 hygien. z.; 1,25 pomocná výroba) 
 
A - VODA - PROVOZNÍ VODY (MAXIMÁLNÍ DLOUHODOBÝ ODBĚR) 
 
POTŘEBA 
 
MĚRNÁ JEDNOTKA 
 
POČET 
STŘ. NORMA 
[L/M.J.] 
POTŘEBNÉ 
MN. [L] 
SMĚS T. I. 1 m3 140 100 Ʃ  14000 
 
B - VODA PRO SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ POTŘEBY 
 
POTŘEBA 
 
MĚRNÁ JEDNOTKA 
 
POČET 
STŘ. NORMA 
[L/M.J.] 
POTŘEBNÉ 
MN. [L] 
 1 OSOBA 10 40 Ʃ  400 
   
C - VODA PRO ÚDRŽBU 
 
POTŘEBA VODY 
 
MNOŽSTVÍ [L] 
 
UMYTÍ PRAC. POMŮCEK 
 
Ʃ  200 
 
Qn = (14000 x 1,6 + 400 x 2,7 + 200 x 1,25) / (8x 3600) = 0,9 l/ 
Q= Qn + 0,2 Qn = 0,9 + 0,2 x 0,9 = 1,08 l/s - DN = 40 
5.2 SPOTŘEBA ELETRICKÉ ENERGIE 
P = 1,1 x ((0,5 x P1 + 0,8 x xP2)2 + (0,7 x P1)2)0,5 
1,1   koeficient ztráty 
0,5 a 0,7  koeficient současnosti el. motorů 
0,8   koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0   koeficient současnosti venkovního osvětlení  
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P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ  
(STROJE NEBUDOU POUŽITY SOUBĚŽNĚ, PROTO UVAŽUJI S NEJVĚTŠÍ ZÁTĚŽÍ ODBĚRU) 
 PŘÍKON kW KS kW 
ROZPLAVOVAČ 
INJEKČNÍ SMĚSI 
MIXER 5,5 
ČERPADLO 22 
 
1 
 
27,5 
MÍCHAČKA 
INJEKČNÍ SMĚSI 
 
3 
 
1 
 
3 
 
Ʃ  30,5 
 
 
P2 - OSVĚTLENÍ  
 PŘÍKON kW/m2  m2 kW 
KANCELÁŘE  0,02 14,77 + 7,31 = 
22,08 
0,44 
UMÝVÁRNA, 
ŠATNA 
0,003 14,77 + 18,17 = 
32,9 
0,0987 
SKLAD 0,006 14,77 0,089 
 
Ʃ  0,63 
 
P = 1,1 x ((0,5 x 30,5 + 0,8 x 0,63)2) + (0,7 x 30,5)2)0,5 
P = 29,19 KW 
6 DOPRAVNÍ TRASY 
V průběhu výstavby bude v okolí staveniště zvýšený výskyt staveništní dopravy. 
S touto skutečnosti bude informován stavební úřad města Prahy a Policie ČR. 
Stavba bude dopravě přístupna z ulice Sokolovská s jednosměrným provozem. 
Zde budou upozorňující a příkazové dopravní značky (pozor výjezd a vjezd na 
staveniště, snížená rychlost na 30 km/h, atd. viz technická zpráva dopravní 
vztahy). Stavební odpad se bude likvidován na 4 km vzdálené skládce ATM CZ 
a.s., U měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice 4. Stavební 
odpad bude odvážet TATRA T815-231S25/340. Beton a cement bude dovážen z 
TBG METROSTAV Rohanské nábřeží 68, 186 00  Praha 8 - Karlín, vzdálené 1km 
v auto-domíchávači STETTER a návěsný přepravník cementu ZVVZ MILEVSKO 
MODEL NCC 24 - 125. Všechny trasy vozidel, jsou průjezdné a vyhovující 
použitým vozidlům. 
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7 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Firma realizující založení HOTELU YAZZ, po dokončení stavebních prací, 
částečné demontuje zařízení staveniště. Firma zajistí odvoz svých kanceláří, 
šaten, skaldů a přenechá zpevněnou a odvodněnou plochu firmě, která bude 
provádět následující etapy výstavby. To znamená, že oplocení a rozvody vedoucí 
k zařízení staveniště budou zachovány až do té doby než bude stavba kompletně 
dokončena. Po celkovém dokončení stavby, je nutno demontovat zařízení 
staveniště nejméně 14 dní před kolaudačním řízením. Oplocení a veškeré 
staveništní rozvody budou demontovány. Jako plocha pro zařízení staveniště 
bude pronajata sousední parcela číslo 200. Parcela byla nevyužita a neupravena.  
 
 
8 POUŽITÁ LITERATURA 
[1 ] http://www.ab-cont.cz 
 [2 ] Citované zákony a normy, uvedené v textu. 
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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
1.1 POPIS STAVBY 
1.1.1 UMÍSTĚNÍ STAVBY 
Navrhovaný objekt hotelu YAZZ je umístěn na pozemku parcelní číslo 201. 
Předmětný pozemek tvoří proluku mezi sousedním (nezastavěným) pozemkem 
par č. 200 a objektem „Palác Těšnov“ na parcelním čísle 202 v ulici Sokolská. 
1.1.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Jedná se o nový objekt s devíti nadzemními podlažími a s jedním podzemním 
podlažím. Nosná konstrukce objektu je koncipována v nadzemních podlažích jako 
železobetonový stěnový systém. V podzemí jako stěno - desková konstrukce, 
tvořící uzavřenou krabici s vnitřními sloupovými podporami. Objekt je založen na 
vrtaných pilotách.  
1.1.3 TECHNOLOGICKÁ ETAPA ZALOŽENÍ OBJEKTU  
Založení objektu na pilotách. Piloty budou zahloubeny min. 3,0 m do zdravého 
skalního podloží. Uvažovaný průměr pilot je 0,9 - 1,2 m. 
Stavební jáma bude pod mělkými sousedními objekty pažena pomocí tryskové 
injektáže. Sousední objekt „Palác Těšnov“ má základovou spáru níž než 
navrhovaný objekt, tedy není zde třeba zvláštní pažení. Ostatní úseky obvodu 
stavební jámy budou paženy záporovým pažením. Předpokládá se maximální 
využití plochy pozemku. 
V rámci přípravy staveniště dojde k demolici stávajících objektů, které jsou 
umístěny na parcele č. 201/1 - 2. Jedná se o trafostanici TR 6152, které sloužila 
pro výstavbu sousedního objektu Paláce Těšnov. 
1.2 ÚVOD ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY DOPRAVNÍCH TRAS 
V této kapitole dopravních tras bude řešena doprava těžkých strojů a materiálů 
na stavbu. Také odvoz stavebního odpadu a zeminy ze stavby. Bude zde uvedeno 
dopravní značení v blízkosti stavby v ulici Sokolovská.  
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1.3 DŮLEŽITÉ DOPRAVNÍ TRASY 
1.3.1 TRASA V BLÍZKÉM OKOLÍ STAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V blízkosti stavby Hotel Yazz, v ulici Sokolovská je jednosměrný provoz, 
všechny vozidla jedoucí na stavbu budou muset projet ulicí Prvního pluku směrem 
do ulice Sokolovská a vyjet do ulice Ke Štrvanci. Jedná se o silnice II. třídy. 
Trasy nejsou problematické ani nejsou zde žádné kritické body, na stavbu 
nebude dovážen žádný nadměrný náklad. 
 
1.3.2 VZDÁLENĚJŠÍ TRASY 
Jedná se o trasy spojující staveniště a betonárky, skládky zeminy 
a staveništního odpadu. 
 
1.3.2.1 BETONÁRKA - Zajištění materiálu - cement, beton. 
FIRMA:  TBG METROSTAV 
ADRESA:  Rohanské nábřeží 68, 186 00  Praha 8 - Karlín 
VZDÁLENOST:  1 km  
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1.3.2.2 DEPONIE STAVEBNÍCH ODPADŮ 
 
 
FIRMA: ATM CZ a.s. 
ADRESA: U Měšťanského 
   pivovaru 934/4, 
170 00 Praha 7 - Holešovice 
VZDÁLENOST: 4 km 
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2 STROJE PRO PŘÍPRAVU STAVENIŠTĚ A ZEMNÍ 
PRÁCE  
2.1 ODSRANĚNÍ KŘOVIN A STROMŮ 
2.1.1 KŘOVINOŘEZ OLEO-MAC BCF 420 
POPIS: 
Křovinořez je používány převážně pro práce v hůře přístupných terénech, 
příkopech v hustě zarostlých pozemcích. Díky ohebnému hřídeli lze s tímto 
křovinořezem pracovat v prostorově náročných místech a přitom dokáže 
poskytovat dostatečný výkon. Tvrdochromem pokovený válec, dva pístní kroužky 
a kovaná kliková hřídel garantují dlouhou životnost stroje. Vysoký kroutící moment 
i v nízkých otáčkách, objem nádrže dostatečný až pro 1 hodinu plného výkonu 
spolu s komfortními zádovými popruhy umožňují pracovat velmi dlouho při 
minimální únavě obsluhy. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
benzínový motor: dvoutakt 
výkon motoru: 1,6 / 7500 kw / ot./min. 
hmotnost: 9,4 kg, 
objem motoru: 40,2 cm3  
max. otáčky žacího nástroje: 8500 ot./min.  
strunová vyžínací hlava: poloautomatická  
šířka záběru: 38 cm  
počet strun: 2 
průměr struny: 3,0 mm  
řezný kotouč: ano  
průměr řezného kotouče: 255 mm  
objem nádrže: 0,75 l 
přední rukojeť: jednoduchá 
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2.1.2 BENZÍNOVÁ MOTOROVÁ PILA MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA 
HUSQVARNA 576 X 
POPIS: 
Pila pro profesionální použití. Vyznačuje se motorem X-TORQ, který zajišťuje 
vysoký kroutící moment při velmi širokém rozpětí otáček, společně s nízkou 
spotřebou pohonných hmot a nízkou hladinou výfukových plynů. Ergonomicky 
upravené rukojeti zmírňují únavu. Funkce Smart Start usnadňuje startování a 
systém Air Injection umožňuje efektivnější a delší provoz. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
výstupní výkon 4,2 kW 
maximální otáčky motoru při zatížení 9600 ot/min. 
objem palivové nádrže 0,7 l  
objem olejové nádrže 0,37 l  
hmotnost (bez řezacího zařízení) 6,6 kg 
2.2 BOURACÍ ZAŘÍZENÍ 
2.2.1 HYDRAULICKÉ KLADIVO HYCON HH15 
POPIS: 
Kladiva mají prakticky jen dva pohybující se díly, to zajišťuje minimální 
opotřebování a snížení provozních nákladů. Série HYCON HH - je standardně 
vybavena antivibračními rukojeťmi HYCON Proline. Tyto rukojeti poskytují 
vynikající komfort obsluze s úrovní vibrace do 2,8 m/s2, což umožňuje použití 
kladiva 8 hodin denně. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
hmotnost: 15 kg 
průtok oleje: 20 l/min. 
pracovní tlak: 160 bar 
frekvence úderu: 1830 1/min. 
úderová energie: 40 J 
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2.3 SEJMUTÍ ORNICE 
2.3.1 RÝPADLO NAKLADAČ CATERPILLAR 444E2 
POPIS:  
 Pro odstranění ornice bude použit 
rýpadlo nakladač z důvodu stísněných 
prostor na pozemku a omezenému přístupu 
těžké technice. Stroj je určený k plošné 
těžbě zeminy, povrchovému přemístění 
a zároveň k nakládce na nákladní automobil 
pro odvezení zeminy na skládku. 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
výkon motoru: 71 / 74,5 kW 
objem lopaty nakladače: 1,3 (1,15) m3 
objem lopaty rýpadla: 0,08 - 0,29 m3 
max. hloub. dosah / max. dosah: 6,5 / 7,3 m 
provozní hmotnost: 8,8 t 
ROZMĚRY: 
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3 ZAJIŠTĚNÍ OKOLNÍCH OBJEKTU TRYSKOVOU 
INJEKTÁŽÍ 
3.1 VRTNÉ SOUPRAVY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ 
3.1.1 HBM 12K/HY-ZS HAUSHERR SRN 
3.1.2 HBM 15 HAUSHERR SRN 
3.1.3 MSV 741/20 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB CZ 
POPIS: 
Vrty budou hloubeny rotačním způsobem 
plnočelbovým vrtným nástrojem o průměru 
minimálně 135 mm na vodní výplach, 
v případě zavalování vrtů a jejich nestability 
bude vodní výplach zaměněn za výplach 
cementovou suspenzí, která zajistí stabilitu vrtu.  
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
HBM 12K/HY-ZS HAUSHERR SRN 
Maximální přítlak: 30KN 
Tažná síla: 22KN 
Hloubka vrtání: 40 M 
Hmotnost: 8 810 kg 
 
HBM 15 HAUSHERR SRN 
Maximální přítlak: 75 KN 
Tažná síla: 15 KN 
Hloubka vrtání: 60 M 
Hmotnost: 23 000 KG 
 
MSV 741/20 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB CZ 
Maximální přítlak: 30 KN 
Tažná síla: 22 KN 
Hloubka vrtání: 80 M 
Hmotnost: 2 900 KG 
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3.1.4 VYSOKOTLAKÉ ČERPADLO TW 600, TECHNIWELL ITÁLIE  
POPIS: Vysokotlaká čerpadla Techniwell jsou 
navržena a vyrobena podle nejvyšších standardů 
stavby jako jsou: použití ocelí a tepelné úpravy té 
nejvyšší kvality pro dokončení hlavních 
mechanických komponentů, návrh a konstrukce 
čerpadel je založen na jednoduchosti. 
Vysokotlaká čerpadla mohou dosáhnout tlaky až 900 barů s výkony od 150 do 700 
koní nainstalované. Vysokotlaké čerpadlo je potřebné pro dovedení vody a 
cementové mléka do trysky na konci soutyčí. 
TECHNICKÉ PARAMATRY: 
maximální tlak:  90 Mpa 
maximální zatížení / maximální průtok: 675 l/min 
průměr sání / sací hrdlo: 127,0 mm 
vstupní průměr / průměr vysoký tlak výstup 50 mm  
Rozměry a hmotnost: 
šířka / délka / výška / váha   
2438 mm / 6450 mm / 2591 mm / 13 500 kg  
velikost těla čerpadla 600 TW 
 holé rozměry hřídele čerpadla 600 TW 
šířka: 1600 mm 
délka: 2480 mm 
výška: 1310 mm 
3.1.5 ROZPLAVOVAČ INJEKTÁŽNÍ SMĚSI (VÝROBCE: Zakládání Staveb, 
a.s.) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
objem: 1,5m3 
příkon: mixér - 5,5 kw, dopravní čerpadlo: 22 kw 
výkon: 6 - 7 m3/hod. 
hmotnost: 1230 kg 
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3.1.6 TLAKOVÝ ZÁSOBNÍK CEMENTU (VÝROBCE: Demed, s.r.o., Třebíč  
- ČR) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
užitkový objem: 25 m3 
pracovní přetlak: 0,1 MPa 
hmotnost: prázdný - 3,92 kg, plného - 41,2 kg 
3.1.7 POMALOBĚŽNÁ MÍCHAČKA INJEKČNÍ SMĚSI ZS MP (VÝROBCE: 
Zakládání Staveb, a.s.) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
objem celkový: 3,25 m3 
objem užitkový: 2,5 m3 
příkon pomaloběžného šneku: 3 kW 
hmotnost: 637 kg 
4  ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU ZÁPOROVÝM PAŽENÍM  
4.1 POMOCNÉ STROJE  
4.1.1 ELETRICKÉ BOURACÍ KLADIVO HILTI TE 805 
4.1.2 POPIS: 
Bourací kladivo slouží k bourání konstrukcí z betonu, kamene a zdiva. Při této 
etapě slouží pro začistění HEB profilů, když zálivka a nečistoty zabraňují vložení 
pažin. TECHNICKÉ PARAMETRY: 
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4.2 AUTO JEŘÁB 
4.2.1 AUTO JEŘÁB AD 20 TATRA 
POPIS:  
 Auto jeřáb bude sloužit k osazení ocelových zápor - H-profilů. Autojeřáb 
AD  20 je určený pro stavební a montážní práce i v těžkém terénu. V základním 
provedení je pod označením AD 20.2 na podvozku TATRA nebo na jiném 
vhodném podvozku dle přání zákazníka s třídílným teleskopickým výložníkem. 
Autojeřáb je možno vybavit hydraulikou DANFOSS s joysticky, stavebním 
nástavcem. Změny z titulu zlepšení funkcí nebo konstrukce vyhrazeny. 
GRAF ZATÍŽENÍ: 
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Rozměry:  délka:      10 530 mm 
    šířka:             2 500 mm 
   výška:             3 750 mm 
   šířka s vysunutými opěrami:    4 600 mm  
Celková hmotnost:       24 560 kg 
Zatížení náprav:  Přední:       7 380 kg 
   Zadní:           2 x 8 590 kg 
Nosnost:        20 000 kg  
Délka zákl. výložníku: Zasunutý:        8 900 mm  
       Vysunutý:      20 900 mm  
       Délka výložníku s nástavcem:  28 800 mm  
Maximální dopravní rychlost:      80 km/hod  
Tažné zařízení:   dovolená hmotnost přívěsu 18000kg 
4.3 POMOCNÉ STROJE PŘI ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ 
4.3.1 BENZÍNOVÁ MOTOROVÁ PILA MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA 
HUSQVARNA 576 X 
VIZ BOD. 2.1.2. 
POPIS: Motorová pila bude sloužit k úpravě rozměrů pažin - dřevěných hranolů. 
4.3.2 SVAŘOVACÍ TECHNIKA MIGATRONIC PI 250 
POPIS: kvalitní svářečka vhodná pro použití na stavbě. Typ 
svařování mig - mag.  
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
ZDROJ PROUDU:  ZATĚŽOVATEL: 
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4.3.3 KOTOUČOVÁ PILA NA KOV MAKITA 4131 
POPIS: 
Určená na řezání oceli, hliníku, mědi a plastů. Práce téměř 
bez jisker a zápachu. Základní deska z nerez oceli. Teplotně 
odolný vysokovýkonný motor. Součástí je pilový kotouč 
s tvrdokovem. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
hmotnost:      4,7 kg 
jmenovitý příkon:     1100 W  
otáčky naprázdno:    3.500 min-1 
hloubka řezu:     63 mm  
pilový kotouč / otvor pil. kotouče: 185 mm/30 mm  
4.3.4 AUTOGEN KEMAP 200 
POPIS: 
Řeznou tryska má možnost řezání až do 
tloušťky 5mm. V kombinaci hořlavých plynů 
a kyslíku lze lehce dosáhnout teploty až 3300°C 
což je minimálně o 220°C více než kombinace 
Kyslík-Acetylen (3080°C). To znamená vysokou 
efektivitu, rychlost a tím i úsporu. Ergonomická lehká rukojeť je vyrobena 
z mosazi a nehořlavého plastu, kdy regulační ventily z nerezové oceli jsou 
speciálně vybroušeny pro velmi přesnou regulaci plamene. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
redukční ventily 
anti - flash back ventily 
délka hadic 1,5 m 
typ tlakové láhve O2 - 585H200 
typ láhve směsného plynu - 581 
teplota plamene 3300 °C 
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VRTNÉ SOUPRAVY 
4.3.5 VRTNÁ SOUPRAVA MSV 741/20 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB CZ 
VIZ BOD.2.4.1. 
4.3.6 VRTNÁ SOUPRAVA PRO KOTVY KLEMM KR 702-1 
 
POPIS: 
vrtná souprava bude pro danou 
technologii sloužit pro tvorbu 
stabilizačních prvků - kotev. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
hydraulický agregát, dieselový motor 
výkon:    1475 ot/min 
elektrická instalace: elektrického systému - 400/50 V/Hz 
objem palivové nádrže: 150 l  
maximální tažná síla:  20 KN 
cestovní rychlost:   1,8 km/h 
tlak:     7.14 N/cm ² 
celková šířka:  750 mm rozšiřitelná až 1250 mm 
řetěz šířky:   200 mm šířka řetězu 
světlá výška:    210 mm 
vratná síla vratná síla:  60 kN (250 bar) 
agregát PP:    typ DS 86 
dieselový motor   Caterpillar 
teleskopický stožár typu:  vrtačka KH 164-1 
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5 STROJE PRO ZALOŽENÍ OBJETU NA PILOTÁCH 
5.1.1 PILOTÁŽNÍ SOUPRAVA BAUER 20 (BG20) 
POPIS: 
Souprava slouží pro hlubinné založení na 
velkoprůměrových pilotách. Souprava dopravena na 
stavbu na návěsu za nákladním automobilem, uvedeném 
v bodě 4. doprava.  
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
celková výška:     21 920 mm 
hmotnost bez vybavení, bez nástavce cca: 58,5 tisíc kg 
rotační pohon:     DK 200 K 
točivý moment (nominální):  300 bar  
krouticí moment (nominální):  na 300 bar 200 kNm 
maximální rychlost otáček (max.): 33 ot/min (RPM) 
tlak:      260/260 kN 
maximální přeprava zdvih:   14 530 mm 
rychlost (dolů/nahoru):    7/7 m / min 
rychlá reakce (od/do) rychlost (dolů/nahoru):25/25 m/min 
Hlavní naviják  
Vítr třída naviják klasifikaci:  M6 / L3 / T 5 
Průměr lana délka lana průměr:  délka 26 mm / 66 m 
Rychlost větru traťová rychlost:  max. 56 m/min 
Pomocný naviják  
Vítr třída naviják klasifikaci - M6 / L3 / T 5 
Průměr lana / délka lana průměr / délka 15 mm/50 m 
Sklon - zpět / vpřed / vzad / vpřed / boční 15 ° / 5 ° / -5 ° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 90 
5.1.2 RÝPADLO NAKLADAČ CATERPILLAR 444E2 
VIZ BOD 2.3.1. 
POPIS: 
Rýpadlo-nakladač bude také použit na úklid vývrtku a zásyp pažení. 
S násadou víceúčelová lopata s vidlemi slouží na přemístění armokošů po 
staveništi. 
6 HLUBENÍ JÁMY, NAKLÁDÁNÍ ZEMINY 
6.1 RÝPADLO  
6.1.1 Caterpillar 323E L 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 
 
 
 
ROZMĚRY: 
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7  OSTATNÍ STROJE 
7.1 PONORNÁ ČERPADLA 
7.1.1 Difuzor pogumovaný 100 KDFU   
POPIS: ODČERPÁNÍ PODZEMNÍ VODY. 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
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ROZMĚR:  OBLASTNÍ DIAGRAM ČERPADLA: 
A … 380 mm 
B … 265 mm 
C … 720 mm 
E … 420 mm 
F … 190 mm 
         G ….. 4 mm 
 
 
 
H…hloubka čerpání [m] 
Q…čerpané množství [l/s] 
7.2 JEŘÁB LIEBHERR HC 50 
POPIS: 
Jeřáb bude využit v etapě založení Hotelu YAZZ až ve fázi osazování výztuže 
ŽB desky. Dále po celou dobu výstavby. 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Max. vzdálenost: 43 m; max. hmotnost: 3000 kg 
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Výška jeřábu: 40 m 
 
7.3 AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER 
POPIS: 
Přeprava betonu zajištěná autodomíchávačem z betonárky TBG METROSTAV 
(Praha - Karlín) 1 km vzdálené. Beton bude využíván při betonování pilot, 
záporového pažení, základové desky. Stěny bubnu jsou zhotoveny z vysoce 
otěruvzdorné oceli tvrdosti cca 300 HB. Míchací spirály jsou vyrobeny z vysoce 
otěruvzdorné oceli tvrdosti cca 500 HB. Ochrana proti opotřebení (5/6 mm) je 
zhotovena z vysoce otěruvzdorné oceli tvrdosti cca 600 HB. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
jmenovitý objem: 7, 8, 9 m3  
geometr. objem: 12560,14370,5660 l 
vodorys: 8150, 9020, 10240 l 
stupeň plnění: 55,7, 55,7, 57 %  
sklon bubnu: 12,2°, 12°, 11,2° 
otáčky bubnu: 0 - 12 / 14 U/min. 
přípojka vody: u všech typů C (2") 
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adaptér B (2,5") volitelně 
vodní nádrž - TV 190 / 300 / 500 / 650 l 
vodní nádrž - Č 190 / 450 / 650 / 800 l 
hmotnost nástavby - 3070, 3220, 3510 kg 
 
ROMĚRY: 
 A - délka: 6781 mm  D - výška násypky: 2482 mm  
B - šířka: 2400 mm    E - průjezd. výška: 2539 mm  
C - průměr bubnu: 2300 mm G - převis: 1190 mm 
H - výsypná výška: 1084 mm 
7.4 POJÍZDNÉ ČERPADLO BETONU KCP 60ZS5-22 
POPIS: 
Pojízdné čerpadlo bude sloužit 
na betonáž železobetonové 
desky.  
 TECHNIKÉ PARAMETRY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
max. dodávka směsi 
 
 
                   225 m³/h 
počet zdvihů                    29/min 
tlak na straně táhla                    87,5 bar 
kapacita násypky                    0,6 m³ 
 
svislý dosah výložníku     58,5 m 
vodorovný dosah výložníku     55,9 m 
dosah výložníku od kabiny     52,9 m 
výška pro rozevření výložníku     12,4 m 
rotace výložníku     370° 
tlak/dodávka     20bar/ 120l/ min 
vnitřní průměr potrubí     125 mm 
délka koncové hadice     4 m 
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8 DOPRAVA 
8.1 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL  
8.1.1 TATRA T815-230S 
POPIS: 
Tatra zajistí odvoz zeminy na skládku po sejmutí ornice, hloubení jámy 
a zeminu z vrtání pilot. Dále pak pro zásobování stavby materiálem. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
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8.2 TAHACÍ STROJ PRO DOPRAVU STROJŮ 
8.2.1 IVECO AT 720T50T 
POPIS: 
Tahač bude sloužit pro dovoz a odvoz těžkotonážních strojů na stavbu. 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
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8.3 PLOŠNÝ NÁVĚS 
8.3.1 PLOŠNÝ NÁVĚS NPL 50  
 
 
POPIS: 
Plošný návěs na tahací vůz IVECO pro dovoz těžkých mechanismů. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
dvoudílné najížděcí rampy s hydraulickým ovládáním 
hmotnost:    55 000 kg 
délka:     12 940 mm 
výška točny:    7 030 + 1200 mm 
délka rampy:   4 140 mm 
šířka rampy:    700 mm 
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8.3.2 NÁVĚSNÝ PŘEPRAVNÍK CEMENTU ZVVZ MILEVSKO MODEL NCC 
24 - 125 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
objem cisterny  30 m3  
užitečný objem  23 m3, kompresor umístěn na tahači 
 
9 POMOCNÉ STROJE 
9.1 PONORNÝ VIBRÁTOR   
POPIS:  
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici M 35 AFP využití při 
betonáži základové desky vznikne odolný beton bez dutin a prasklin. Stator je 
tepelně chráněn, stroj je vodotěsný, vyroben z oceli. Skříň s vypínačem je odolná 
proti vlhkosti. Stroj se dá široce využít díky velké nabídce vibračních hlavic Enar. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 VIBRAČNÍ DESKA 
POPIS: 
Vibrační deska slouží k zhutnění podkladu pro ŽB desku. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 
 
9.3 NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ 
POPIS: 
Mechanicko - optický nivelační přístroj, plněný dusíkem proti vnitřnímu rosení 
objektivu, je zde použita skleněná optika, žádné plasty, bublinová libela v úrovni 
očí pro snadnější urovnání, optický hledáček pro přesné zacílení, robustní 
a odolné kovové provedení, konstrukce odolná vodě a prachu, vhodný pro rovné 
i kulové hlavy stativů. 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
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9.4 STUDENOVODNÍ VYSOKOTLAKÁ MYČKA 
POPIS:  
Vysokotlaká čistička, bude sloužit pro čištění strojů a vozidel při výjezdu ze 
stavby.  
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
rozměry - (d x š x v) 670 x 590 x 670 mm 
délka vysokotlaká hadice - 8 m 
průtok - 9,5 l/min. 
maximální tlak - [PSI (bar)] 3000 (210) 
benzínový motor - výkon motoru - 8,0 hp 
9.5 MOBILNÍ KOMPRESOR Atlas Copco XAS 175 
POPIS:  
Střední stavební kompresor pro pneumatické nářadí. 
 
TECHNICKÝ PARAMETRY: 
výkon kompresoru 10,4 m3/min 
výkon motoru: 84 kW 
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2 VYSVĚTLIVKY K TABULKOVÉ ČÁSTÍ  
ZKRATKY: 
HSV - stavbyvedoucí                          SD - stavební deník 
PSV - mistr    TDI - technický dozor investora 
TP - technologický předpis  PD - projektová dokumentace 
2.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
Bod 1: kontrola PD 
- Úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace  
- Musí být odsouhlasená autorizovaným projektantem a investorem 
- Zapracování připomínek do PD 
- Provádí stavbyvedoucí, zápis do stavebního deníku 
Bod 2: přejímka pracoviště 
A. Stavební jáma: 
a) půdorysné rozměry:  
mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektů 
 
 
 
 
 
 
DRUH OBJEKTU 
 
VZÁJEMNÁ 
VZDÁLENOST 
POZEMNÍCH 
STAVEBNÍCH 
OBJEKTŮ D (M) 
 
MEZDNÍ ODCHYLKA DÉLKA 
KONTROLNÍHO MĚŘENÍ 
VE VODOROVNÉ 
ROVINĚ VE DVOU 
VZÁJEMNÝCH 
KOLMÝCH SMĚRECH 
 
 
VE VÝŠCE 
 
 
BYTOVÉ A 
OBČANSKÉ 
OBJEKTY 
  
VÝKOPU STAVEBNÍ JÁMY 
d ˂ 20 50 mm 10 mm 
20 ≤ d ˂ 50 50 mm 10 mm 
50 ≤ d ˂ 100 50 mm 10 mm 
d ≥ 100 100 mm 20 mm 
 
 
 107 
b) svahování (sjezd do jámy)  
- do hloubky zářezu ≤ 3 m … max. 1 : 2 (1. fázi)  
- při hloubce zářezu 3 - 6 m … max. 1 : 1,75 (v druhé fázi po vyhloubení jamy do  
skutečné hloubky po zhotovení pilot) 
- při hloubce > 6 m … max. 1 : 1,75 
 
Nerovnost svahování - kontroluje se 4 m latí v příčných profilech vzájemně 
vzdálených max. 100 m - max. povolené prohlubeň pod latí 50 mm (dle ČSN 
736133)  
 
c) zaměření požadované hloubkové úrovně stavební jámy nivelačním přístrojem  
B. Výška a rovinnost pilotovací úrovně:  
- správná výška pilotovací úrovně se měří pomocí nivelačního přístroje, max. 
povolená odchylka je ± (40 + dmax10
-1) mm 
- rovinnost pilotovací úrovně se měří na 3 metrové lati a max. povolenými 
odchylkami +30 mm, -50 mm 
 
Bod 3: Jakost materiálů 
A. Monolit: 
Beton 
- Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi 
- Prohlášení o shodě dle § 13, Zákona 22/97 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a §11 nařízení vlády č. 163/2002Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 
- krychelné zkoušky - z dodaného betonu se odeberou 3 zkušební krychle  
o hraně 150 mm, na kterých po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje:  
 - pevnost betonu v tlaku  
 - hloubka max. průsaku tlak. vodou 
 - odolnost povrchu proti působení vody a chemicky rozmrazující prostředky 
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Výztuž 
Skladování - zpevněná suchá plocha, podkladky, označení štítky - 
čitelné, označení typu vložky, množstvím a váhou svazku 
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Kontrola množství, druhu a ceny prutů dle dodacích listů 
a odpovídající PD 
Kontrola atestu - pokud vše odpovídá s atestem neprovádí se 
zkoušky. 
 
Bod 4: Kontrola vrtného nástroje 
A. Funkčnost, použitelnost 
- kontrola funkčnosti, použitelnosti a údržba stroje, 
- provedení kontroly pracovních pomůcek; 
- požadované listiny:  
  - technické listy stroje 
  - údaje o únosnosti a vlastní hmotnosti - ověření břemene 
  - stav zařízení a správné plnění jeho funkce 
  - osvědčení o pevnosti lana, montážních částí a háků 
  - souhlas s užíváním 
B. Umístění vrtné kolony 
- kontrola půdorysného umístění a svislosti vrtné kolony 
2.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Bod 5: Vytýčení pilot (vrtů) 
Polohová odchylka svislé (nebo šikmé) vrtané piloty v úrovni vrtání (pracovní 
plošiny): 
- e ≤ e max = 0,10 m pro vrtané piloty s D nebo W ≤ 1,0 m 
- e ≤ e max = 0,10 x D pro vrtané piloty 1,0 m < D nebo W ≤ 1,5 m 
- e ≤ e max = 0,15 m pro vrtané piloty s D nebo W > 1,5 m 
Odchylka ve sklonu svislé vrtané piloty se sklonem n ≥ 15 º 
- i ≤ i max = 0,02 
Odchylka středu rozšířené části piloty od její osy: 
- e ≤ e max = 0,10 x D 
(Viz ČSN EN 15 36, str. 32, obr. 8) 
Standard: piloty se v základech rozmísťují pokud možno tak, aby každá pilota 
byla osově a přibližně stejně zatížená. Osová vzdálenost pilot se stanoví 
s ohledem na statické působení pilot a technologie jejich provádění. Nejmenší 
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osová vzdálenost je u velkoprůměrových pilot zpravidla 1,5 d, minimálně však d + 
0,5 m 
Osy pilot jsou označeny pomocí ocelových kolíků délky 0,3 m a průměru 20 mm. 
Kontrolujeme polohu vytýčených středů pilot totální stanicí, kde od 
projektovaného středu piloty je přípustná odchylka 20 mm v úrovni hlav pilot. 
 Bod 6: Kontrola pažení 
Pažnice 
Kontrolujeme dodávané množství pažnic, geometrické rozměry srovnáním 
dodacího listu s objednacím. Dále kontrolujeme nepoškozenost a čistotu, 
jednotlivé pažnice musí být hladké, bez výstupků a bez jakýchkoliv zbytků betonu. 
Bod 7: Kontrola provádění vrtů 
- svislost vrtacího zařízení - vodováhou, kterou přikládáme na plášť 
hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých směrech minimálně po odvrtání 
1 m vrtu, 
- vizuální kontrola - zavalování vrtu, čistotu dna, průsak podzemní vody - 
případné odčerpání, 
- max. odchylka osy vrtu vzhledem k PD je 0,05 d, případně 5% nejmenší délky 
vrutů, max. však 100 mm, 
- svislost vrtu - max. vodorovná odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu, 
- odchylka osy pilot ve vodorovném směru je +/-15 mm, 
- platí pro hloubení pilot drapákem. 
Pro vrtané piloty metodou CFA - kontrola svislosti vrtacího zařízení viz výše. 
Výrobní postup je elektronicky monitorován.  
Bod 8: Inženýrsko-geologický průzkum 
- složení a vrstvení zeminy po prováděné piloty, druh základové půdy v patě 
piloty, 
- v průběhu vrtání kontrolujeme těženou zeminu a provádíme ji s předpoklady 
prováděného inženýrsko-geologického průzkumu s ohledem na její fyzikální 
vlastnosti, 
- v případě pochybností povoláme geodeta, který zhodnotí situace a navrhne 
nápravná opatření - o odlišnostech se provede zápis do stavebního deníku, 
popřípadě vyhotovit zvláštní protokol inženýrsko-geologickou firmou. 
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Bod 9: Kontrola armokoše 
- užití správného armokoše na dané pilotě, nepoškozenost. 
Bod 10: Osazení armokoše 
- armokoše se musí zavěšovat, ukládat a rozpírat tak, aby při 
betonáži byla zajištěna jejich správní poloha, 
- tolerance v osazení armokoše piloty - úroveň horní hrany armokoše po 
vybetonování musí být rovna navrhované hodnotě s max. odchylkou - 0,15 m až + 
0,15 m.  
Rozmístění konstruktivní (rozdělovací výztuže) ± 60 mm: 
- odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky ± 30 mm, 
- výškové osazení výztuže +100 mm, -50 mm, 
- vázání výztuže a zajištění proti posunutí, v délce nesvařovaných přesahů, 
  výztuže +2 profily výztuže, čistota výztuže,  
- kontrola poškození armokoše při zatlačování do piloty, 
- kontrola vkládání armokoše bez vibrování, hrozí nebezpečí roztřídění betonu. 
Bod 11: Kontrola kvality betonu 
- kontrola dle dodacího listu - množství, čas výroby, čas dodání a její 
specifikace z označení: 
- max. doba transportu - 0 - 25°C => 90 min, t < 0°C => 45min, t > 25°C => 45 min 
- zkouška konzistence - sednutí kužele dle ČSN EN 12350-1 - z počátku každý 
autodomíchávač a postupně z každého třetího, 
 - požadované sednutí 190 - 210 mm +/- 20 mm 
 
Stupeň konzistence 
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- případně zkouška VeBe dle ČSN EN 12350 - 3, Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN 
EN 12350 – 4, či zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350 - 5 
- zkouška krychelné pevnosti v tlaku - odebrání směsi po odlití 0,3 m3 
 - odebrané množství cca 1,5 násobek potřebného množství pro zkoušku 
- lití do zkušebních norem - 3 ks, krychle o hraně 150 mm 
- hutnění - vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyč 
- každý vzorek musí být opatřen štítkem - datum odebrání, druh betonu, výška 
sednutí kužele - zkušební tělesa jsou ponechána v prostředí o teplotě cca 20°C ±5 
°C min. 16 hodin, max. 3 dny, po tuto dobu je nutné zabránit otřesům, vibracím 
a vysoušení 
- uložení vzorků do vody o teplotě 20°C ±2 °C nebo do prostředí s relativní 
vlhkostí vzduchu min. 95 % a teplotě 20°C ±2 °C. 
Bod 12: Kontrola provedení pilot 
Orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při osazování 
dílců základů: (ČSN 73 0210-1, př. A, tab. A.1) 
- ve vodorovné rovině od osy ± 15 mm 
- v předepsané výškové úrovni od hrany opěrné roviny ± 25 mm 
 113 
- začátek betonáže do 8 hodin od vyvrtání vrtu 
- kontrola klimatických podmínek při betonáží - teploty vzduchu 5 - 25°C 
- teplota betonu před uložením + 10 °C 
- kontrola betonážní popř. sypákové roury - hloubka ponoření sypákové roury 
nesmí být menší než 1,5 m, u pilot s průměrem D ≥ 1,2 m - ponoření min. 2,5 m 
- kontrola podzemní vody - nesmí pronikat do vrtu  
- kontrola plynulosti betonáže, max. výška shozu do roury, jakost betonové 
směsi, znečištění betonu zeminou a dosažení výškové úrovně hlavy piloty 
- kontrola tuhnutí betonu měřením penetračního odporu dle ČSN 73 1332 
Bod 13: Ošetřování mladého betonu 
- mladý beton je nutné po dobu hydratace (min. 12 hodin) ochlazovat 
a zvlhčovat - za předpokladu doby tuhnutí max. 5 hodin a teplota povrchu betonu 
min. 5°C. 
- pokud není dodržena min. teplota +5°C - použití vytápěných stanů nebo 
překrytí folií - nesmí docházet k vysušování povrchu - vlhčení nebo ošetření 
přípravkem (Novapor) 
- min. teplota vody při vlhčení +5°C a min. teplota prostředí +5°C 
Bod 14: Odbourání hlavy piloty 
Pokud není stanoveno jinak v PD, nadbetonování nebo odbourání hlavy piloty 
musí být provedeno tak, aby konstrukční spoj po úpravě měl max. odchylku + 0,04 
m/ - 0,07 m oproti návrhu. 
2.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Bod 15: Umístění pilot 
a) odchylka osy piloty v hlavě piloty od projektované polohy - pomocí 
geodetického zařízení 
- výztuž musí vyčnívat z piloty na kotevní délku dle projektové dokumentace 
+100 mm a -50 mm, ve vodorovné rovině je poloha nosných prutů s odchylkou 
maximálně +/-30 mm 
b) úroveň vyrovnaného zhlaví pilot - osa zhlaví piloty musí být +/-25 mm od 
projektované osy. 
Dále kontrolujeme správné začištění hlavy piloty a pevnost betonu na dříve 
odebraných vzorcích. Kontrolujeme i zhutnění betonu v pilotě ultrazvukem, kdy 
zjistíme dutiny a případné trhliny v pilotě. 
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Bod 16: Zatěžovací zkoušky 
- statické zátěžové zkoušky - kontrolujeme sedání zhotovené piloty vyvozené 
hydraulickými lisy 
- dynamické zatěžovací zkoušky - měříme kmity, které snímáme v úrovni hlavy 
piloty při úderu břemene - kvalitu provedené piloty vyhodnotíme podle frekvence 
a amplitudy vzniklých kmitů. Výsledek zkoušek je zapsán do protokolu o jejich 
provedení.  
 
 
3 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ: 
[ 1 ] Vyhláška 499/2006 Sb., - o dokumentaci staveb 
[ 2 ] Vyhláška 137/1998 Sb,. - o obecných technických požadavcích na výstavbu 
[ 3 ] ČSN 73 0210-1 geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění,   
       přesnost osazení (12.1992) 
[ 4 ] ČSN 73 0212-3 geometrická přesnost ve výstavbě. kontrola přesnosti.  
       část 3: pozemní stavební objekty 
[ 5 ] ČSN 73 0212-5 geometrická přesnost ve výstavbě. kontrola přesnosti.  
       část 5: kontrola přesnosti stavebních dílců, únor 1994  
[ 6 ] ČSN 73 3050 zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010 
[ 7 ] ČSN 73 1201 navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, září  
       2010 
[ 8 ] ČSN EN 13670-1 provádění betonových konstrukcí, červen 2010 
[ 9 ] ČSN EN 12350-1-7 zkouška čerstvého betonu - části 1-7, říjen 2010 
[ 10 ] ČSN 73 1002 pilotové základy, duben 1989, zrušena duben 2006 
[ 11 ] ČSN EN 1536 provádění speciálních geotechnických prací - vrtané  
         piloty, duben 2011 
[ 12 ] ČSN 73 1001 základová půda pod plošnými základy zohnat 
[ 13 ] ČSN 73 0205 geometrická přesnost ve výstavbě, duben 1995 
[ 14 ] ČSN EN 12350-1-7 zkouška čerstvého betonu – části 1-7, říjen 2010 
[ 15 ] ČSN 01 3481 výkresy betonových konstrukcí, červenec 1988 
[ 16 ] ČSN 73 1332 stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 
[ 17 ] ČSN 73 2028 voda pro výrobu betonu, červen 2003 
[ 18 ] ČSN 73 6180 hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu, září 1976 
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4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
4.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA  
Název stavby:   Hotel YAZZ 
Místo stavby:   ul. Sokolovská 11, 
      p. č. 201/1-2, 186 00 Praha 8 
kraj: Hlavní město Praha 
Parcela č.: 201/1, 201/2 
Sousední parcely:    Parcela č. 200, Sokolovská 9  
     Parcela č. 201/1, 201/2 - Sokolovská 11 
Parcela č. 202 - Palác Těšnov  
     Parcela č. 217 - Pobřežní 10/304  
     Parcela č. 218 - Pobřežní 8/299 
     Parcela č. 219 - Pobřežní 6/323 
Investor:    A R T H U R I N V E S T  s .  r .  o .  
p. Djamilla Amor 
Na příkopě 15/583, 110 00 Praha 1 
Projektant:    Ing. Radek Brokl 
     Lidické náměstí 34, 506 01 Jičín 
Stavby vedoucí:    p. Bohumil Kolísko  
4.2 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Jedná se o nový objekt s devíti nadzemními podlažími a s jedním podzemním 
podlažím. Nosný systém je řešen jako kombinace železobetonového stěnového 
systému (v 2. - 9. NP) a železobetonového skeletu (v 1. NP a 1. PP).  
Navrhovaný objekt hotelu YAZZ je umístěn na pozemku parcelní číslo 201. 
Předmětný pozemek tvoří proluku mezi sousedním (nezastavěným) pozemkem 
par č. 200 a objektem „Palác Těšnov“ na parcelním čísle 202. 
Dopravní dostupnost bude zajištěna z ulice Sokolovská. 
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5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
5.1 ÚVOD A LEGISLATIVA 
Tato technická zpráva bude obsahovat popis bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na technologické etapě založení Hotelu Yazz. O této problematice pojednává 
zejména legislativa: 
 Vyhláška ČBÚ 55/96 Sb., o bezpečnosti práce 
 Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 příloha 1 - 5., ve smyslu Zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 Zákon 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
a nebezpečnost pádu.  
Ostatní související předpisy: 
NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
NV 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, 
NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 
Vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických 
technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem. 
Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení 
a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová 
při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. 
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- ČSN EN 791 - vrtné soupravy - bezpečnost 
- ČSN EN 996 - Souprava pro pilotovací práce 
- ČSN EN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 - stroje pro zemní práce 
- ČSN EN 474 1 - 11 - stroje pro zemní práce - bezpečnost 
Pozn.: 
Všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí byt ohrazeny nebo 
zakryty, řádně osvětleny. 
5.2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
5.2.1 POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
5.2.1.1 OBECNÉ POŽADAVKY 
Níže uvedené požadavky musí být splněny z důvodu ohrožení zdraví jak 
pracovníků, tak i ostatních lidí v okolí staveniště. K ohrožení na zdraví by mohlo 
dojít nezamezení prašnosti a hlučnosti, tzn. porušení sluchu, dýchání popř. 
poranění kůže. Další riziko je sražení člověka staveništním vozem, při výjezdu ze 
staveniště nebo by mohlo dojít dopravní nehodě. Úrazovým prostředím je 
staveniště, kde nejsou stabilní a zpevněné plochy - zranění pádem. Také 
staveniště, které není zřetelně vyznačeno a zabezpečeno proti vniknutí 
nepovolaných osob, toto by znamenalo, že by tak došlo k narušení staveništního 
řádu a nepovolaný člověk, by mohl způsobit rozruch do takové míry, že by došlo 
k úrazu i smrti. 
 
 Staveniště bude oploceno do výšky 2,2 m plným oplocením, aby byla 
zajištěna ochrana stavby a osob. Při vymezení staveniště se bude přihlížet 
k dosavadním přilehlým prostorům a komunikacím s cílem tyto komunikace 
nejméně narušit. Chodci budou převedeny na protější chodník 
a automobilová doprava bude omezena dopravní značkou snižující rychlost. 
Dále bude před vstupem na staveniště upozorňující tabule a značení, 
nepovolaným vstup, vjez zakázán a další upozorňující a omezující tabule 
např. rychlosti. 
 Ohrazení a oplocení zasahující do komunikací musí být v noci a za snížené 
viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a dále 
podél komunikace ve vzdálenosti minimálně každých 50 m. 
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 Všechny vstupy na staveniště a přístupové cesty, které k nim vedou, budou 
označeny bezpečnostními značkami zakazující vstup a vjezd na staveniště 
nepovolaným osobám. Vstupy na staveniště budou uzamykatelné. 
 Na staveništi, kde pracují i zahraniční pracovníci, musí být pro výstražná 
nebo nařizující bezpečnostní sdělení použito vhodného symbolu. 
 Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný 
stav pracovních ploch a přístupových komunikací na staveniště a to tak, že 
bude použit štěrk a panelové bloky, viz výkres zařízení staveniště. Stejně tak 
skladovací plochy budou zpevněné štěrkem, bude zajištěno jejich odvodnění, 
přístupnost. Materiály na skladkách budou uloženy tak, aby neohrozily zdraví 
a bezpečnost osob. 
 Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné 
osvětlení.  
5.2.1.2 ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIE 
Tato kapitola popisuje bezpečnostní nařízení snižující možnost vzniku poranění 
osob elektrickým proudem nebo vzniku požáru a výbuchu. 
 Zařízení sloužící k rozvodu energie na stavbě (stavební rozvaděč - 
odpovídající k potřebnému odběru energie pro prováděné technologické 
etapy) musí být navržena tak, aby nebyla zdrojem nebezpečí, tzn. požáru, 
výbuchu aj. a tak, aby osoby nebyly poraněny elektrickým proudem. 
Rozvody el. energie před zahájením výstavby musí být uvedeny 
v dokumentaci a před výkopovými pracemi vyznačeny. 
 Rozvaděče musí splňovat normové požadavky, musí se také podrobovat 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených časových intervalech. 
Hlavní vypínač musí být umístěn na přístupném místě, se kterým budou 
seznámeny všechny osoby na staveništi tak, aby v případě havárie byl 
snadno využitelný k zastavení el. proudu. Také musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. 
 Pokud nadzemní vedení elektrické energie nejde přemístit mimo staveniště 
nebo jej odpojit od zdroje el. proudu, je nutné zamezit vjezd dopravním 
prostředkům do ochranného pásma. Pokud takové zamezení nelze, je zde 
nutno umístit závěsné zábrany a upozornění o této skutečnosti. 
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 Elektrická zařízení, která nejsou z provozních důvodů uvedena do chodu, 
musí být bezpodmínečně vypnuta. 
5.2.2 VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 
Komunikace bude vymezena z důvodu bezpečného pohybu po staveništi.  
 Před zahájením staveništní dopravy musí být provedena kontrola 
komunikací, průjezdných profilů, provozních podmínek a také úprava 
nevyhovujících komunikací. 
 Minimální šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při 
oboustranném provozu 1,5 m.  
 Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný průjezd, musí být označeny 
příslušnými bezpečnostními značkami a tabulemi, také musí být vyznačen 
konec cesty a zákaz vjezdu. 
 Všechny překážky vyšší než 0,1m na komunikacích, kde přechází osoby či 
vozidla, musí být zřízen přejezd či přechod odpovídající únosnosti. Přejezdy 
se budou konstruovat i na místech, kde by mohlo dojít k porušení veřejného 
chodníku. 
 
5.2.3 OCHRANA PROTI NEBEZPEČÍ PÁDU 
Zamezení pádů do jámy, zřícení stěn jámy. 
 Pracovníci pracující ve výškách nebo nad hloubkou nad 1,5 m. Při 
hlubinném založení je zapotřebí žebříku v hloubce větší jak 5 metrů. 
Pracovníci musí být řádně proškoleni a seznámeni s pravidly bezpečnosti 
a ochraně zdraví. 
 Pokud nastanou nepříznivé podmínky (vítr, silný déšť atd.) je nutné práci 
nad hloubkou přerušit. 
 Pracovníci jsou povinni využívat pracovní ochranné pomůcky, před jejím 
použitím si pracovníci zkontrolují jejich neporušenost, celistvost, 
použitelnost. 
5.2.4 SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM A ZEMINOU 
 Sypký materiál při ručním ukládání, odebírání mechanickou lopatou může 
být sypký materiál navršen do výšky 2 m. Hromada nebude vyšší než 2 m. 
Zemina bude takto ukládána po dobu max. 1 týden, pak bude odvážena na 
skladku. 
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 Na skládce sypkých hmot se spodním odběrem se nesmí zdržovat 
pracovníci v nebezpečné blízkosti. 
 Ostatní materiál na stavbě jako jsou ocelové I profily a dřevěná prkna na 
záporové pažení, armatury do pilot, armatury na ŽB desku, musí být 
uskladněn tak, aby nedošlo k jeho sesunutí a byla zajištěna jeho stabilita po 
celou dobu jeho uskladnění a nedošlo k jeho porušení. 
 Materiály jsou umístěny na rovné, zpevněné a odvodněné ploše; materiál 
musí být uložen na prokladky a armokoše zajištěny proti sesunu. 
 Sypké materiály jsou na stavbu dováženy a rovnou využity, proto není 
nutné řešit jejich uskladnění (cement pro tryskovou injektáž bude uskladněn 
v silo a rovnou se z něj v míchacím centru bude vyrábět injektážní směs 
a beton pro betonáž pilot). 
5.3 BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
Na stavbě při založení Hotelu YAZZ budou probíhat následující etapy - zemní 
a přípravné práce, zajištění výkopu a výkopové práce, hloubkové založení na 
vrtaných pilotách, železobetonová základová deska.  
5.3.1 ZEMNÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
Před zahájení zemních prací je nutné vyznačit vytýčené energetické, 
komunikační, vodovodní a kanalizační sítě, aby nedošlo k jejich porušení. Jedná 
se o stavební parcelu po bouraném objektu, proto se bude snímat ornice jen na 
malé části pozemku. Do přípravných prací patří odstranění náletového porostu, 
bourací práce malé trafostanice a vytýčení objektu. Z bezpečnostního hlediska je 
nutné dodržovat zásady pro užívání strojů pro zemní práce, které jsou uvedeny 
v kapitole 2.5. Na bourací práce trafostanice bude najata autorizovaná firma pro 
tuto činnost, ve které pracují proškoleni zaměstnanci k této činnosti, aby neohrozili 
zdraví a bezpečnost svou i ostatních osob. Náletový porost budou odstraňovat 
pracovníci křovinořezy a motorovými pilami. Pracovníci budou proškoleni a budou 
znát návody pro obsluhu a postupy jak se stroji zacházet. 
5.3.2 ZAJIŠTĚNÍ STĚN VÝKOPU A PODCHYCENÍ OKOLNÍCH OBJEKTŮ 
Při provádění výkopu nesmí být ohrožena stabilita okolních staveb. Část 
objektu je obestavěna okolními budovami, které musí být pochyceny stěnou 
z tryskové injektáže. Pracovníci provádějící tuto práci, jsou proškoleni a znají 
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technologický postup. Strojníci, ovládající stroje, vlastní strojní průkazy a musí 
stroje ovládat a udržovat v takovém stavu, aby nebylo ohroženo zdraví jejich ani 
ostatních. Ostatní stěny jámy jsou zajištěny proti sesunu pažením a to tak, aby 
zachytilo tlak zeminy, zabránilo sesouvání stěn a zajistilo bezpečnost osob 
pohybující se v jámě. Před vstupem do jámy nebo je-li práce pozastavena na 24 
hodin, musí být výkop prohlédnut (stav stěn, pažení a přístupů) pověřenou 
osobou. Dále musí být prováděna pravidelná odborná kontrola, údržba pažení 
a bezpečnostních značek. Jáma bude z uliční strany obestavěna oplocením. 
Z ostatních stran je jáma obestavěna sousedními budovami a ze strany zřízení 
staveniště je jáma postupně svahována tak, aby byl do ní přístup. Ostatní volné 
okraje budou opatřeny zábradlím a ochrannými páskami. Větší balvany, zbytky 
stavebních materiálů po předchozí stavbě ve stěnách výkopů, které by mohly 
svým tlakem narušit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina a další nežádoucí překážky musí být z výkopu 
odstraněny. 
5.3.3 ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE (PILOTY A ZÁKLADOVÁ 
DESKA) 
Stavba je založena na vrtaných pilotách vyplněných armokošem a betonem. 
Piloty a deska budou prováděny pod dohledem vedoucího pracovníka podle 
technologického předpisu a bezpečnostních zásad. 
Přeprava a ukládání betonové směsi: 
Přeprava bude zajištěna autodomíchávačem z místa betonárky na staveniště. 
Ukládání betonu do pilot pomocí sypákové roury a při betonáži ŽB desky pomocí 
čerpadla, čerpání mohou provádět pouze osoby k tomuto úkolu proškolené 
a oprávněné, beton bude ukládat z maximální výšky 1,5 m. Hutnění bude zajištěno 
ručním vibrátorem.  
Železářské práce: 
Armokoše budou na stavbu dováženy vcelku a nachystané pro uložení do 
piloty, armatura základové desky bude dovážena po částech a na místě bude 
vázána a kompletována. Stroje, které manipulují s armaturou musí fungovat tak, 
aby neohrožovaly osoby ukládáním materiálů nebo jeho pohybem. Stroje, které 
manipulují s armaturou, nesmí být přetěžovány. Armutura musí být zajištěna tak, 
aby neohrožovala bezpečnost a zdraví. 
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5.4 POŽADAVKY NA BEZPEČNÝ PROVOZ STROJŮ 
Na stavbě se vyskytují tyto těžké stroje: vrtné soupravy pro tryskovou injektáž, 
stroje pro založení stavby na pilotách - pilotážní soupravu. Stroje pro zemní 
a výkopové práce. 
 Každý pracovník, který je obsluhou takových strojů, je povinen vlastnit 
průkaz strojníka a být proškolen k obsluze konkrétního stroje, případně je 
pracovník povinen mít odbornou způsobilost k řízení nebo obsluze a vlastnit 
doklad o této způsobilosti, např. řidičský průkaz příslušné kategorie, jeřábnický 
průkaz, apod. 
 Před zahájením práce na staveništi je nutné prohlídnou celé pracoviště 
a vyznačit překážky. 
 U všech pracovišť vypracovat plán záchranných prací. 
 Je nutno, aby pracovníci znali umístění lékárničky ve stroji nebo v jeho 
blízkosti pro umožnění první pomoci v případě úrazu, dále musí být na 
stavbě přístup k telefonu s důležitými kontakty, jako je záchranný systém 
112, záchranná služba 155, hasičský záchranný sbor 150, Policie České 
republiky 158.  
 Na každém stroji je vždy zabudována nepodmíněná ochrana (kryty na 
pohyblivé části, zábradlí), podmíněné pomůcky (osobní ochranné 
pomůcky), součástí strojů je hasicí přístroj tetrachlorový popř. halonový. 
 Obsluha má ochranné pomůcky - chrániče sluchu, zraku, ochranný oděv 
a obuv. 
 Strojník má povinnosti - provádět prohlídku stroje před, během a po 
uvedení do provozu, prohlížet a zapisovat záznamy do provozního deníku 
stroje, prohlížet okolí, kde bude práce se strojem vykonávána. 
 Při provozu strojů musí být dodrženy obecné provozní podmínky strojů: 
a. stroje mohou být používány pokud svým stavem odpovídají 
bezpečnému použití, 
b.  stroje musí být používány tak, aby neohrozily bezpečnost osob, 
stroje a konstrukcí,  
c. stroje jsou používány k činnostem, pro které jsou určeny,  
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d. bude-li zjištěna porucha během provozu, která může narušit 
bezpečnost práce a není možno zajistit opravu, musí být stroj 
odstaven a zajištěn proti nežádoucímu použití, 
e. při provozu stroje a průběhu všech jeho operací musí být zajištěna 
jeho stabilita, 
f. při ukončení práce musí být stroj zajištěn tak, aby nebyl zneužit 
neoprávněnou osobou, aj. 
 Stroj může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové 
vzdálenosti od okraje svahu a výkopu, aby nedošlo k zřícení stroje. 
 Pod stěnou výkopu se může stroj pohybovat v takové vzdálenosti, aby 
nebyl stroj v nebezpečí zasypání. 
 Při jízdě nakladače s materiálem musí být pracovní zařízení zajištěno 
v přepravní poloze, aby nedošlo k ohrožení stability stroje popřípadě, aby 
nebylo zabráněno výhledu z kabiny strojníka.  
 Lopata rýpadla a ostatní pracovní přístroje ostatních strojů mohou být 
čištěny jen při vypnutém motoru stroje.  
5.4.1 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI PŘI PRÁCI SE STROJI: 
 Jsou zakázány činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost, ochranu zdraví 
a života osob. 
 Stroje nesmí užívat neoprávněné osoby (stroj se musí vždy zabezpečit při 
přerušení a dokončení práce). 
 Stroje se nesmí uvést do chodu, pokud mu chybí nebo má poškozené ochranné 
zařízení. 
 Používat stroj v  rozporu s návodem nebo technologickým postupem. Dále se stroj 
nesmí přetěžovat. 
 Nesmí se pracovat se strojem v nebezpečném pásmu, ochranném pásmu 
elektrického vedení (nejsou-li dodrženy požadované bezpečnostní požadavky) 
nebo tam, kde obsluha stroje nevidí a mohlo by být ohroženo zdraví a bezpečnost 
osob. 
 Nesmí se přemísťovat a přejíždět el. kabely pod napětím, nejsou-li vhodně 
chráněny před mechanickým poškozením. 
 Pracovat se stroji za snížené viditelnosti (pokud není pracoviště osvětleno). 
 Stroje se nesmí opravovat ve svahu, pokud není stroj řádně zajištěn proti 
samovolnému pohybu. Stoje musí být při každé opravě zajištěny proti pohybu. 
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 Přemísťovat a přepravovat osoby na stroji nebo na jeho pracovním zařízení. 
 Pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky.  
 Umísťovat do kabiny nedovolené předměty a věci. 
 Ovládat stroj nebezpečným způsobem. 
 Obsluha stroje nesmí opustit své místo, pokud není zařízení stroje spuštěno na 
zem a mechanicky zajištěno. 
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Závěr: 
V této bakalářské práci jsem se snažila řešit všechny technologické etapy 
založení objektu co nejoptimálněji. Tato práce byla konzultována s odborníky 
v oboru.  
Práce byla vypracovaná dle platných norem, odborné literatury a projektové 
dokumentace. 
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